
Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE

UNIDAD LOCAL DE OBRA : SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

UNIDAD EJECUTORA : SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO.

CONTRATO : ASIPONA-ALT-CP-02/2022

OBJETO DEL CONTRATO : CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PTAR Y FOSAS
SÉPTICAS, UBICADAS EN EDIFICIOS DE ASIPONA ALTAMIRA Y PATIO EX ITA,
EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM.

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : ALTAMIRA

CALLE : RIO TAMESI

NÚMERO EXTERIOR : KM 0 800

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 89603

COLONIA : PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA

PERIODO : DEL 11/04/22 AL 31/12/22

MONTO DEL CONTRATO : 4,199,260.31 MXN

EMPRESA CONTRATISTA : INTEGRA AMBIENTE E INGENIERIA, S.A. DE C.V.
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ASIPONA-ALT-CP-02/2022 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

No. de nota: 1

Tipo de nota: Apertura

Fecha y hora: 11/04/22, 01:24 PM

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Centro de Trabajo : SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

Teléfono : 8332606060

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : INTEGRA AMBIENTE E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Domicilio :  Calle : HERRADURA  No. Ext. 100 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : ASIPONA-ALT-CP-02/2022 Proyecto :

Plazo : 265 Días naturales. Fecha de Inicio : 11/04/22 Fecha de Término : 31/12/22

Monto : 4,199,260.31 MXN

Objeto del contrato : CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PTAR Y FOSAS SÉPTICAS, UBICADAS EN EDIFICIOS
DE ASIPONA ALTAMIRA Y PATIO EX ITA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM.

Ubicación de los trabajos

Referencia : ASIPONA ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Latitud : 22.4435973019 Longitud : -97.888190288

Calle : RIO TAMESI Número Interior : RIO TAMESI

Número Exterior : KM 0 800 C.P. : 89603

Estado : TAMAULIPAS Municipio : ALTAMIRA

Colonia : PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA Localidad : ALTAMIRA [PUERTO INDUSTRIAL]

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : ALFREDO CERNA ORTIZ

Profesión : LIC. EN BIOLOGÍA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio :  Calle : CERDEÑA No. Ext. 203 No. Int. 12 Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 4511219

Correo Electrónico : alfred_991@hotmail.com

Residente

Nombre : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ

ING. CIVILProfesión :

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio :  Calle : JUAN ESCUTIA No. Ext. 425 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 2606060

Correo Electrónico : rhernandez@puertoaltamira.com.mx
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Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365
días del año.

Horarios para asentar notas

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas:
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123,
fracciones VI. y VII. del RLOPSRM,  se establece  que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se
deberá de abrir una nota aclaratoria.

15 días

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no
mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 31 para el
pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de
quince días naturales siguientes a su presentación.
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada
dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones
programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se
trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la
Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos
deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se
deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el
medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o
restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

/archivos/TB_CONTRATO_61851/BIT_DOCUMENTOS/0c494df6-2b38-4517-900c-548e42b6.pdf
/archivos/TB_CONTRATO_61851/BIT_DOCUMENTOS/ff2d0444-da8d-4c4e-a9ca-7e6a4ad8.pdf

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota:

Tipo de nota:

2

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN AL CONTRATISTA.

Fecha y Hora: 11/04/22, 01:31 PM
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Contenido
SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 11/04/2022 LA DOCUMENTACIÓN TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS,
LA CUAL CONSTA DE: CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, PLANOS AUTORIZADOS Y REGISTRO Y CONTROL DE
LA BITÁCORA,  PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 11/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

3

ENTREGA-RECEPCIÓN DEL INMUEBLE.

Fecha y Hora: 11/04/22, 01:33 PM

Contenido
CON FECHA 11/04/2022 EL RESIDENTE FEDERAL RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, REPRESENTANTE DEL (LA) ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA FÍSICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: RIO
TAMESI, NUM EXTERIOR: KM 0 800, COLONIA: PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, DELEGACIÓN / MUNICIPIO: ALTAMIRA, ESTADO:
TAMAULIPAS, LOCALIDAD: ALTAMIRA [PUERTO INDUSTRIAL], C.P.: 89603 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL
SUPERINTENDENTE  ALFREDO CERNA ORTIZ QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 11/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

4

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Fecha y Hora: 11/04/22, 02:01 PM

Contenido
SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DÍA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-001-SEMARNAT-2021 EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE TRABAJO: PTAR DEL EDIFICIO ASIPONA ALTAMIRA.
LA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LOS LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACIÓN..

Complemento
ESTA NORMA FUE PUBLICADA EN EL DOF EL DIA 11 DE MARZO DE 2022, PERO ENTRARÁ EN VIGOR 365 DIAS DESPUES DE SU
PUBLICACIÓN, SEGUN EL PRIMER TRANSITORIO DEL MISMO DOF, POR LO QUE SE CONTINUARÁ CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM-001-
SEMARNAT-1996.

Archivos adjuntos
2022_03_11_MAT_SEMARNAT.PDF
PHOTO-2022-04-11-13-48-58.JPG
PHOTO-2022-04-11-13-48-58.JPG
2022_03_11_MAT_SEMARNAT.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

5

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Fecha y Hora: 11/04/22, 03:32 PM

Contenido
SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DÍA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-002-SEMARNAT-1996 EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE TRABAJO: EN DISPOSICION DE AGUA DE FOSA SEPTICA EL
FARO.
LA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES EN  LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO..
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Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

6

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Fecha y Hora: 11/04/22, 03:37 PM

Contenido
SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DÍA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-003-SEMARNAT-1996 EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE TRABAJO: EN PTAR, RF, TRAILERS, ADUANA, CAPITANIA Y CEIP.
LA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN EL SERVICIO AL PUBLICO..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

7

NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Fecha y Hora: 11/04/22, 03:41 PM

Contenido
SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DÍA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-004-SEMARNAT-1996 EN LAS SIGUIENTES ÁREAS DE TRABAJO: LAS 6 PTAR DEL CONTRATO.
LA DESCRIPCIÓN DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA  EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS Y BIOSOLIDOS QUE SE EXTRAEN DE
CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

8

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 20/04/22, 08:33 AM

Contenido
EL DÍA 20/04/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
INSTALACION DE BAÑOS MOVILES EN DIFERENTES PUNTOS DE VIGILANCIA EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE
LE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA, ING RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ QUE EL DIA 11 DE ABRIL SE REALIZO EL SUMINISTRO DE 6
BAÑOS MOVILES EN LOS PUNTOS DE VIGILANCIA: TORTUGA, LAGARTO, DELFIN, CANGREJO, RETORNO NTE, RETORNO SUR, SE LE
INFORMA QUE SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE 3 VECES POR SEMANA.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 21/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

9

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 20/04/22, 08:48 AM
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Contenido
EL DÍA 20/04/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
CONDICIONES DE TAPAS DE REGISTROS DE LAS DIFERENTES PTARS PUERTO DE ALTAMIRA, TAM, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE
INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA DE LA ASIPONA ALTAMIRA LAS CONDICIONES DE LAS DIFERENTES TAPAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRESENTAN EXCESO DE CORROSION TAPAS Y CONTRAMARCOS, PRESENTANDO
UN DAÑO Y PELIGRO PARA PERSONAL QUE REALICE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE SE LE SUGIERE
LA SUTITUCION DE LAS TAPAS, ESTA CORROSIÓN ES DERIVADO DE LOS DIFERENTES GASES QUE SE GENERAN EL EL PROCESO DE
TRATAMIENTO BIOLOGICO, LAS PTARS QUE TIENEN DAÑOS EN SUS TAPAS SON: PTAR EDIFICIO ASIPONA, PTAR RECINTO, PTAR
TRAILERS, PTAR ADUANA, PTAR CAPITANIA, PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS, FOSA FARO.

Archivos adjuntos
IMG-20220418-WA0131.JPG
IMG-20220325-WA0036.JPG
IMG-20220418-WA0144.JPG
IMG-20220418-WA0142.JPG
IMG-20220418-WA0135.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 21/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

10

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 21/04/22, 07:20 PM

Contenido
EL DÍA 21/04/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR REGISTRADA POR EL SUPERINTENDENTE, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA  ELABORAR UN
PRESUPUESTO DE LA REPOSICIÓN DE CADA UNA DE LAS TAPAS.., SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBERÁ CONSIDERAR LA CONSTRUCCIÓN
DE LAS NUEVAS TAPAS CON ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSIÓN A LA QUE ESTAMOS SUJETOS EN ÉSTA ZONA
GEOGRÁFICA..

Complemento
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO SE DECIDIRÁ LA SUSTITUCIONES DE LAS MENCIONADAS TAPAS.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 25/04/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

11

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 28/04/22, 09:21 AM

Contenido
EL DÍA 28/04/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
PRIMEROS ANALISIS FISICO-QUIMICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN LOS PRIMEROS ANALISIS FISICO-QUIMICOS EN LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO:
BAJO LANORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996: EDIFICIO ASIPONA,
BAJO LA NORMA: NOM-003-SEMARNAT-1997 LAS SIGUIENTES PTARS:
RECINTO FISCALIZADO, TRAILERS, ADUANA, CENTRAL DE EMERGENCIAS, CAPITANIA,

LABORATORIO QUE TOMA LAS MUESTRAS ES SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL, ACREDITADO ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE
ACREDITACION).

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 29/04/22
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Número de Nota:

Tipo de nota:

12

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 29/04/22, 05:06 PM

Contenido
EL DÍA 29/04/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
EL AREA DE PROYECTOS DE ÉSTA ENTIDAD SOLICITA QUE MEDIANTE ESTE CONTRATO CP-02/22 SE DESAZOLVEN LOS REGISTROS Y LAS
LINEAS DE DRENAJE DEL ANTIGUO EDIFICIO DE API., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ESTO DEBIDO A QUE SE ESTÁN REVISANDO LOS
NIVELES PARA PROYECTAR UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ESE LUGAR..

Complemento
POR TAL RAZÓN, SE LE ORDENA AL CONTRATISTA EL DESAZOLVE DE LOS REGISTROS MENCIONADOS..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 06/05/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

13

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 09/05/22, 04:12 PM

Contenido
EL DÍA 09/05/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA INOCULACIÓN  DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA  LA PREPARACION DE INOCULACIÓN DE MICROORGANISMOS
SEGUNDA DOSIS A TODAS LA PTARS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS EN MATERIA AMBIENTAL, PARA SU
POSTERIOR DOSIFICACIÓN EN EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN  Y/O EL CARCAMO MAS PROXIMO A LA PTAR
POR TODO ELLO, PARA UN TRATAMIENTO EFECTIVO ES NECESARIA LA ADICIÓN DE BACTERIAS PARA AUMENTAR  EL PROCESO DE
DEGRADACIÓN EN LOS TRATAMIENTOS BIOLÓGICOS DE LAS DIFERENTES PTARS.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 17/05/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

14

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 09/05/22, 10:43 PM

Contenido
EL DÍA 09/05/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARS),
SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE SOLICITA LA AUTORIZACION AL RESIDENTE DE OBRA DE ASIPONA ALTAMIRA, UNA SEGUNDA
DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA INOCULACIÓN EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO  (PTARS) LODOS ACTIVADOS
EL SUMINISTRO DE LA SEGUNDA DOSIS EN TODAS LAS PTARS, ES CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PARAMETROS EN MATERIA AMBIENTAL; LA DOSIFICACIÓN SE REALIZARÁ EN EL TANQUE DE HOMOGENIZACIÓN Y/O CARCAMO MAS
PROXIMO A LA PTAR.
ASI MISMO LA ADICIÓN DE BACTERIAS ES AUMENTAR EL PROCESO DE DEGRADACION EN LAS DIFERENTES CAMARAS QUE COMPONEN
LA PTAR, ESTOS TRABAJOS TIENEN VINCULACION A LAS PARTIDAS NO. 5, 6 Y 7 DEL PRESENTE CONTRATO.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 17/05/22
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Número de Nota:

Tipo de nota:

15

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 17/05/22, 01:50 PM

Contenido
EL DÍA 17/05/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON RELACION A LA NOTA NUMERO 14 DONDE EL SUPERINTENDENTE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA INOCULAR UNA SEGUNDA
DOSIS DE BACTERIA  A CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA
INOCULACIÓN DE LA SEGUNDA DOSIS DE BACTERIA A CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO..

Complemento
ESTA SEGUNDA DOSIS DE BACTERIA SE HACE CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA ESTABILIZACIÓN DE CADA UNA DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 19/05/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

16

SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 19/05/22, 11:38 AM

Contenido
CON FECHA 16/05/2022 SE ENTREGA LA ESTIMACIÓN N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 11/04/2022 AL 10/05/2022, POR UN MONTO DE 475,374.87 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO  87/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPAÑA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA SU AUTORIZACIÓN:
GENERADORES, CROQUIS, ANEXO FOTOGRAFICO, ACREDITACIONES, COMPLEMENTO AMBIENTAL.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 20/05/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

17

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 20/05/22, 07:46 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 20/05/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
[FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE:
475,374.87 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  87/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 11.32 %
FINANCIERO: $ 475,374.87 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 11.32 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

18

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 26/05/22, 11:22 AM
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Contenido
EL DÍA 26/05/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
PRUEBA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: PRUEBA.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

19

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 01/06/22, 11:12 AM

Contenido
EL DÍA 01/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES
PTARS:
SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, LAVADO DE SEDIMENTADOR, LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS DE CONTROL, FUMIGACIÓN,
RETIRO DE BASURA INORGANICA, ENGRASADO DE SOPLADOR, ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS, DETERMINACION DE PH Y CLORO, EN
LA PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS SE REALIZA LA SUSTITUCION DE ROCIADORES, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES, REVISIÓN DE
ELECTRONIVELES,

TAMBIEN SE SE ESTA REALIZANDO PERIODICAMENTE EL DESAZOLVE DE LA FOSA DE CUMAR DORMITORIOS, LOS DESAZOLVES DE
FOSAS SEPTICAS DE PUNTOS DE VIGILANCIA, LA LIMPIEZA DE BAÑOS MOVILES, LLEVANDO UN CONTROL DE LOS DIAS DE LIMPIEZA.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

20

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 03/06/22, 01:51 PM

Contenido
EL DÍA 03/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: SE
LLEVAN A CABO LAS DOSIFICACION DE BACTERIA EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA PREPARACION
PARA LA DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS PTARS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO BIOLIGO EN  LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUERTO ALTAMIRA.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

21

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 13/06/22, 02:06 PM

Contenido
EL DÍA 13/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS:

ACTIVIDADES: LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA Y BIODIGESTOR, RETIRO DE BASURA INORGANICA PARA
SU POSTERIOR DISPOSICION FINAL, REVISION DE LINEAS DE AIRE, AGUA Y LODO, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, RETIRO DE
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NATAS EN EL SEDIMENTADOR, LAVADO DE CAMPANA DE SUCCION DE LODOS, CHAPOLEO Y FUMIGACION, DETERMINACION DE SOLIDOS
SEDIMENTALES Y PH Y CLORO, REVISION DE TIMER EN LOS TABLEROS DE CONTROL, PRUEBAS DE TRABAJO DE LOS ELECTRONIVELES,
REVISION DE VALVULAS CHECK, PURGA DE LODOS EN E LECHO DE SECADOS, ENGRASADO DE MOTORES Y LIMPIEZA DE SOPLADORES,
ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS,.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 23/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

22

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Fecha y Hora: 17/06/22, 12:40 PM

Contenido
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 14/06/2022 LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 11/05/2022 AL 09/06/2022,
ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESTUDIOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, NÚMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO
DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento
SE REALIZA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION NUMERO 2(DOS) SE ENTREGAN GENERADORES, FOTOGRAFIAS, ANEXOS AMBIENTALES,
ACREDITACIONES Y RESULTADOS DE LABORATORIO

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 23/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

23

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 23/06/22, 11:11 AM

Contenido
EL DÍA 23/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PTARS: EDIFICIO ASIPONA, ADUANA, RECINTO, TRAILERS, CAPITANIA,
CENTRAL DE EMERGENCIAS Y FOSA SEPTICA DEL FARO , LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO ES LA LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR,
RETIRO DE NATAS, LAVADO DE CAMPANA DE SUCCION, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO EN EL CLORADOR, LAVADO DE LAS
BOMBAS SUMERGIBLES EN EL BIODIGESTOR Y CARCAMO DE LLEGADA, REVISION DE TIMER Y COMPONENTES ELECTRICOS EN EL
TABLERO DE CONTROL, REVISIÓN Y ALINEACION DE BANDAS, ENGRASADO DE MOTORES Y SOPLADORES, REVISION DE LINEAS DE
AGUA,LODO Y AIRE QUE NO PRESENTEN NINGUNA FISURA, DETERMINACION DE PH Y CLORO EN LA DESCARGA, CHAPOLEO EN SU
PERIFERIA; ASI MISMO LA FUMIGACION PARA EN CONTROL DE FAUNA NOCIVA, REVISION DE ELECTRONIVELES, REVISIÓN DE DIFUSORES
DE BURBUJA FINA, LAVADO EXTERIOR DE LA PTAR.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 23/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

24

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 23/06/22, 01:56 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 16/06/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
11/05/2022 AL 09/06/2022 POR UN IMPORTE DE:
474,344.10 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
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CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 23.00 %
FINANCIERO: $ 949,718.97 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 22.62 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 24/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

25

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 24/06/22, 02:21 PM

Contenido
EL DÍA 24/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ADUANA ALTAMIRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE
INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA DE LA ASIPONA ALTAMIRA LOS TRABAJOS EN LA PTARA ADUANA:
SE REALIZA LA EXTRACCION DE AGUA TRATADA DE LA PTAR ADUANA, PARA EL RIEGO DE ÁREAS VERDES

CABE MENCIONAR QUE EL NIVEL DE AGUA EN LA CISTERNA ESTA LLEGANDO AL LIMITE SUPERIOR PARA SU DESCARGA AL CAMPO DE
ABSORCIÓN, DICHA CISTERNA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR EL AGUA TRATADA DE DOS DIAS Y DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES
QUE SE HAN PRESENTADO EN DÍAS RECIENTES, SE TIENE UNA REDUCCIÓN EN LA INFILTRACIÓN DE AGUA EN EL SUBSUELO, LO QUE
AUNADO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SOLO DOS DÍAS DE LA CISTERNA OCASIONA EL ENCHARCAMIENTO DE AGUA
TRATADA EN EL AREA DEL JARDIN DONDE LA ADUANA SACA A JUGAR A LOS PERROS ENTRANADOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA
EXTRAER EL AGUA TRATADA.

Complemento
ASI MISMO SE COMENTA QUE EL PERSONAL DE ADUANA NOS HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES EVITAR EL ENCHARCAMIENTO
DE AGUA EN EL AREA DE JARDIN YA QUE DICHA AGUA PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES EN LAS PATAS DE LOS PERROS ENTRENADOS
POR EXCESO DE HUMEDAD,

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 28/06/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

26

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 28/06/22, 06:56 PM

Contenido
EL DÍA 28/06/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
SE ORDENA AL CONTRATISTA EFECTUAR EL RIEGO DEL AREA DE JARDIN  EN CASETA DE VIGILANCIA TORO.  , SE INFORMA LO
SIGUIENTE:  ÉSTA ÁREA CUENTA CON AGUA POTABLE PERO POR LAS RESTRICCIONES GENERADAS POR LA ESCASEZ DE AGUA, ES
NECESARIO UTILIZAR EL AGUA TRATADA  QUE SE GENERA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PUERTO..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 06/07/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

27

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 06/07/22, 10:42 AM
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Contenido
EL DÍA 06/07/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
SUSTITUCION Y SUMINISTRO DE DIFUSORES DE MEMBRANA EN PTAR RECINTO FISCALIZADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE
INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAR RECINTO, SE
REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS DIFUSORES, SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN DAÑADOS Y PRESENTAN DEMASIADO DESGASTE, LA
CONDICIÓN ACTUAL DE LOS DIFUSORES AFECTA A SU FUNCION DE AIREAR Y OXIGENAR LOS REACTORES AEROBIOS, LO CUAL AFECTA
SIGNIFICATIVAMENTE EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA, POR LO QUE SE EJECUTARÁ LA PARTIDA NÚMERO 8 "SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE DIFUSORES DE MEMBRANA TIPO DISCO DE 9" PARA COLOCARSE EN TUBERIAS EXISTENTE, INCLUYE EL DESARMADO
DEL EXISTENTE Y LA COLOCACIÓN DEL NUEVO ELEMENTO".

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 11/07/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

28

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/07/22, 07:35 PM

Contenido
EL DÍA 11/07/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
LA PARTIDA 17 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE REFIERE AL MUESTREO DE LODOS DEL LECHO DE SECADOS CONFORME A  LA
NORMA NOM-004-SEMARNAT QUE EN SU PROGRAMA DE OBRA ESTABA CONSIDERADO EJECUTAR EL MES DE OCTUBRE DE 2022, SE
INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE ADELANTE ESA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE EL ÁREA  AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE
PLANEACIÓN DE LA ASIPONA ALTAMIRA ESTÁ SOLICITANDO DICHOS RESULTADOS DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO., SE
INFORMA LO SIGUIENTE: UNA VEZ OBTENIDOS LOS RESULTADOS DE DICHAS MUESTRAS SE DEBERÁ EJECUTAR LA PARTIDA 09 QUE SE
REFIERE AL RETIRO Y LIMPIEZA DEL LECHO DE SECADO..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 12/07/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

29

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 15/07/22, 05:20 PM

Contenido
EL DÍA 15/07/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
RESPECTO A LA PTAR DE CAPITANÍA, SE OBSERVA QUE EL PERSONAL QUE  HABITA ÉSTE EDIFICIO SE MUDARÁ PROXIMAMENTE AL
EDIFICIO ALEDAÑO (EDIFICIO ANTIGUO DE API) POR LO QUE SE HACE NECESARIO COMO PREPARACIÓN A LA MUDANZA, IR HABILITANDO
EL DRENAJE EXISTENTE EN EL EDIFICIO PARA DAR UN BUEN SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO A LA NUEVA CANTIDAD DE PERSONAS
QUE LO HABITARÁN., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ANEXA ESCRITO DE LA EMPRESA: INGENIERÍA, SUMINISTROS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES DONDE INFORMAN SOBRE LA NECESIDAD DE DESAZOLVAR LOS REGISTROS SANITARIOS DEL ANTIGUO EDIFICIO API POR
EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN..

Complemento
SE INSTRUYE AL CONTRATISTA SOBRE LA NECESIDAD DE QUE CONTINÚEN DESAZOLVANDO CON PERIODICIDAD EL SISTEMA DE
DRENAJE DEL ANTIGUO EDIFICIO DE API PARA MANTENERLO EN OPERACIÓN.

Archivos adjuntos
INFORME DE ING. SUMTROS Y SERV. IND..PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/07/22
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Número de Nota:

Tipo de nota:

30

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Fecha y Hora: 20/07/22, 09:00 AM

Contenido
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 12/07/2022 LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 10/06/2022 AL 09/07/2022,
ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, NÚMEROS GENERADORES,
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 3 "CONSERVACION, MANTENIMIENTO  Y CONTROL DE PTAR Y  FOSAS SÉPTICAS, UBICADAS EN
EDIFICIOS DE ASIPONA ALTAMIRA Y PATIO EX ITA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM."

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 21/07/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

31

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 21/07/22, 12:17 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 15/07/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
10/06/2022 AL 09/07/2022 POR UN IMPORTE DE:
458,082.09 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS  09/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 35.00 %
FINANCIERO: $ 1,407,801.06 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 33.52 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 02/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

32

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 28/07/22, 07:33 PM

Contenido
EL DÍA 28/07/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
SE RECIBE DEL AREA DE SEGURIDAD CCTV UNA SOLICITUD DE INCLUIR DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS
DE CASETAS DE VIGILANCIA, A LA CASETA DE RAYOX "X"., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR TAL MOTIVO SE ORDENA AL CONTRATISTA
EJECUTAR DICHA ACTIVIDAD E INCLUIRLA DENTRO DEL DESAZOLVE PERIÓDICO DE CASETAS..

Archivos adjuntos
SOL. DESAZOLVE CASETA RX.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 02/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

33

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 02/08/22, 12:59 PM
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Contenido
EL DÍA 02/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
DESAZOLVE DE CASETAS DE PUNTOS DE VIGILANCIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE FOSA SÉPTICAS EN
CASETAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN LA ZONAS ORIENTE, PONIENTE Y NORTE DEL PUERTO DE ALTAMIRA,TAM
A CONTINUCION SE MENCIONAN LOS PUNTOS QUE SE REALIZO ELSERVICIO:
1.ANTIGUO API
2.CAMPAMENTO TORTUGUERO
3.COYOTE
4.CUMAR ADMON
5.HORMIGA
6.JABALÍ
7.LOBO
8.MANTARRAYA
9.MAPACHE
10.NUTRIA
11.OCELOTE
12.PEZ VELA
13.TEJON
14.TORO
15.VENADO.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

34

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 02/08/22, 01:13 PM

Contenido
EL DÍA 02/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM, SE INFORMA
LO SIGUIENTE: SE REALIZA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PTARS: EDIFICIO ASIPONA, CENTRAL DE EMERGENCIAS,
TRAILERS, ADUANA, CAPITANIA DE PUERTO, RECINTO FISCALIZADO, A CONTINUACION SE DESCRIBEN LOS TRABJOS QUE SE REALIZAN
EN CADA VISITA; LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y BIODIGESTOR 1, LIMPIEZA DE NATAS EN EL
SEDIMENTADOR, PURGA DE LODOS EN EL LECHO DE SECADOS, REVISION DE LINEAS DE AIRE, LODO Y AGUA, SUMINISTRO DE PASTILLAS
DE CLORO EN EL CLORADOR, ENGRASADO DE MOTORES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, ALINEACIÓN DE BANDAS Y POLEAS,
DETERMINACION DE CLORO Y PH EN LA DESCARGA, MONITOREO DE SOLIDOS SEDIMENTALES CON CONO IMHOFF, CHAPOLEO EN LA
PERIFERIA DE LA PTAR, FUMIGACION PARA CONTROL DE FAUNA NOCIVA, LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL Y REVISION DE TIMER
PARA QUE TRABAJEN EN MODO AUTOMATICO, PRUEBAS DE ARRANQUE EN MODO MANUAL Y AUTOMATICO DE MOTORES Y
SOPLADORES, .

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

35

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 03/08/22, 09:45 PM

Contenido
EL DÍA 03/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
LINPIEZA DE LINEA DE DRENAJE EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO API ANTIGUO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REFERENTE A LA NOTA 29
DONDE EL RESIDENTE ING. RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ DE LA ASIPONA ALTAMIRA NOS SOLICITA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE API ANTIGUO, SE CONTINUAN CON LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SONDEO, RETIRO DE SOLIDOS (BIOSOLIDO), BASURA INORGANICA, ASI MISMO SE REALIZA EL DESAZOLVE DE
AGUA RESIDUAL CON EQUIPO MECANICO, MOTOBOMBA DE VACIO, PARA SU POSTERIOR DISPOSICIÓN .

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 04/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

36

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 03/08/22, 09:54 PM

Contenido
EL DÍA 03/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
SUMINISTRO Y DOSIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS PARA LA INOCULACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O FOSAS SÉPTICAS
(DOSIS DE 500 GRAMOS)., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS 6 PTARS: EDIFICIO
ASIPONA, RECINTO, TRAILERS, ADUANA, CENTRAL DE EMERGENCIAS, CAPITANIA DE PUERTO,  CONSISTE EN LA LA PREPARACION DE
BACTERIA EN DOSIS DE 500 GRAMOS UTILIZANDO UNA BALANZA ANALITICA, EPP, CUBETA CON AGUA PARA REALIZAR LA ACTIVACION DE
LA BACTERIA  EN 24 HR Y DESPUES LA DOSIFICACION EN LA PTAR ;
LA DOSIFICACION SE REALIZA EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y EN TANQUE REGULADOR 1, SE ENTREGA FICHA TECNICA DE LA BACTERIA
AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA PARA COMPROBAR QUE NO ESTA MODIFICADA GENETICAMENTE,.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 04/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

37

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 12/08/22, 11:22 AM

Contenido
EL DÍA 12/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
MUESTREO Y ANÁLISIS FISICOQUÍMICO DEL AGUA RESIDUAL  EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
RESPECTO A LA NOM-001 SEMARNAT/1996 , Y  NOM-003 SEMARNAT-1997, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE
LA ASIPONA ING. RAFAEL HERNANDEZ QUE SE REALIZARA EL MUESTREO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO (
PTAR EDIFICIO ASIPONA, PTAR RECINTO, PTAR ADUANA, PTAR CAPITANIA, PTAR TRAILES, PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS) RESPECTO
A LAS NORMAS AMBIENTALES DE DESCARGA: .

Complemento
NOM-001 SEMARNAT/1996 , Y  NOM-003 SEMARNAT-1997, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE , EL LABORATORIO QUE
REALIZARA LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS ES : SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. LA CUAL CUENTA CON LA
ACREDITACION EMA, PROFEPA, CONAGUA Y COFEPRIS

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 15/08/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

38

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 29/08/22, 01:42 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 17/08/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
10/07/2022 AL 08/08/2022 POR UN IMPORTE DE:
417,948.80 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO  80/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 45.00 %
FINANCIERO: $ 1,825,749.86 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 43.48 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto
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Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

39

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 01/09/22, 07:50 AM

Contenido
EL DÍA 01/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: FALLA
DE CONTROLADOR EN PTAR RECINTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE AVISA AL RESIDENTE DE OBRA, ING RAFAEL HERNANDEZ QUE
AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PTAR RECITNO FISCALIZADO, AL REALIZAR LA REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO
DE CONTROL, EL CONTROLADOR MARCA RACOM PRESENTA FALLA , POR LO QUE SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE EN MODO
MANUAL Y AUTOMICO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA, EL CUAL ESTA PRESENTANDO FALLA AL MANDAR LA
SEÑALIZACION EN EL ARRANQUE, POR LO QUE SE REALIZARA LA SUSTITUCIÓN DE LA PIEZA.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 07/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

40

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 12/09/22, 09:11 AM

Contenido
EL DÍA 12/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTAR UBICADAS EN EDIFICIO ASIPONA, ADUANA, RECINTO, TRAILERS, CENTRAL DE
EMERGENCIAS, CAPITANIA Y FOSA SEPTICA DEL FARO, SE REALIZA EL CHAPOLEO EN LA PERIFERIA, SE RECOLECTA LA BASURA EN
BOLSAS DE POLIETILENO PARA SU POSTERIOR DISPOSICION EN EL RELLENO SANITARIO, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO EN
TABLETAS DE 3", DETERMINACION DE PH Y CLORO RESIDUAL EN LA DESCARGA DE AGUA TRATADA, FUMIGACION, LAVADO DE BOMBAS
SUMERGIBLES EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y EN EL REACTOR 1, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES Y PRUEBAS DE ARRANQUE Y PARO EN
DIFERENTES NIVELES DE AGUA, ENGRASADO DE MOTOR Y SOPLADOR, ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS, REVISISON DE DESGASTE DE
BANDAS, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE LINEAS DE AIRE, AGUA Y LODO QUE NO PRESENTEN NINGUNA FUGA, REVISION DE
TABLERO DE CONTROL DEL TIMER E INTERRUPTORES, RETIRO DE NATAS EN EL SEDIMENTADOR, PURGA DE LODOS AL LECHO DE
SECADOS, DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTALES.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 15/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

41

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Fecha y Hora: 20/09/22, 09:30 AM

Contenido
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 13/09/2022 LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 09/08/2022 AL 07/09/2022,
ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, NÚMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO
DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 5 PARA REVISIÓN

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 27/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

42

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 20/09/22, 09:41 AM

Contenido
EL DÍA 20/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PTAR ASIPONA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ING
RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAR EDIFICIO ASIPONA SE DETECTA
OLOR Y RESIDUOS DE GRASA EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y EN EL BIODIGESTOS UNO
CABE MENCIONAR QUE EL AGUA CRUDA QUE PROVIENE DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: (LAVADO DE COCHES Y DEL COMEDOR)
PUEDEN ALTERAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, ESPECIFICAMENTE EN PARAMETROS  DE NITRATOS, FOSFATOS, DQO Y GRASA Y
ACEITES
 SE RECOMIENDA SOLICITAR AL CONTRATISTA DEL COMEDOR Y DE LAVADO DE AUTOS  EL USO DE DETERGENTE BODEGRADABLE, ASI
MISMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA TRAMPA DE GRASAS.

Complemento
TAMBIEN ES ADECUADO RECORDARLE A AMBOS CONTRATISTAS QUE EL USO DE SUSTANCIAS COMO CLORO Y ÁCIDOS ESTAN
PROHIBIDAS YA QUE PUEDEN MATAR  TODA LA BACTERIA DE LOS REACTORES BIOLOGICOS Y POR TAL DESESTABILIZAR EL PROCESO
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 27/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

43

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 26/09/22, 09:34 AM

Contenido
EL DÍA 26/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: BOMBA
SUMERGIBLE DAÑADA EN LA PTAR EDIFICIO ASIPONA (CARCAMO DE LLEGADA), SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL
RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA, QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAR DEL EDIFICIO ASIPONA SE
OBSERVA QUE NO TRABAJA LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LLEGADA, SE REVISA EL TABLERO DE CONTROL Y SE
DESENERGENIZA PARA PODER REVISARLA, SE OBSERVA QUE EL EJE GIRATORIO SE ENCUENTRA OBSTRUIDO POR BASURA INORGANICA
AL PARECER DESPERDICIO DE UN TRAPEADOR, Y NO PERMITE EL GIRO DEL EJE, POR LO QUE SE CALENTO Y QUEMO SUS COMPONENTE
INTERNOS, POR ELLO SE REALIZARA EL CONCEPTO DEL CONTRATO NUMERO 13 : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBAS
SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS DE ½ HP, 127 VOLTS. 60HZ.CON 2” EN LA DESCARGA, PASO DE ESFERA DE ¾” MÍNIMO. INCLUYE:
CONEXIONES Y CORDÓN ELÉCTRICO DE USO RUDO DOS HILOS DE 9 MTS DE LONGITUD PARA SU COLOCACIÓN EN EL FONDO DE LOS
EQUIPOS..

Archivos adjuntos
IMG-20220919-WA0190.JPG
IMG-20220919-WA0194.JPG
IMG-20220919-WA0188.JPG
IMG-20220919-WA0185.JPG
IMG-20220919-WA0186.JPG
IMG-20220919-WA0191.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 27/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

44

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 27/09/22, 06:37 PM

Contenido
EL DÍA 27/09/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha : 02 feb 2023, 4:55 PM Folio : 17



EN SEGUIMIENTO A LO MENCIONADO POR EL SUPERINTENDENTE DE OBRA EN LA NOTA 42, ES NECESARIO COMENTAR QUE ESTA
RESIDENCIA DE OBRA ESTÁ EN CONTACTO CON PERSONAL DEL AREA DE INTENDENCIA Y DEL COMEDOR DE ÉSTA ENTIDAD Y SE
OBSERVA QUE SI ESTÁN UTILIZANDO MATERIAL BIODEGRADABLE PARA LA LIMPIEZA, QUE NO ESTÁN UTILIZANDO CLORO Y EN EL
COMEDOR SE ESTÁ TENIENDO CUIDADO EN NO VERTER COMIDA AL DRENAJE SANITARIO, ASÍ COMO APLICAR BACTERIA AL AGUA
RESIDUAL PARA DISOLVER GRASAS ASÍ COMO EL DESAZOLVE PERIÓDICO DE LA TRAMPA DE GRASAS UBICADA EN EL COMEDOR.   ., SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE MENCIONA TAMBIÉN QUE EL PROVEEDOR DEL COMEDOR TIENE CONSIDERADO EN SU CONTRATO LA
LIMPIEZA MENSUAL DE LA MENCIONADA TRAMPA DE GRASAS.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 29/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

45

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 27/09/22, 06:50 PM

Contenido
EL DÍA 27/09/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
EN SEGUIMIENTO A LA NOTA 43, SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA REPOSICIÓN DE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE
1/2 HP, 127 VOLTS 60 HZ CON 2" EN LA DESCARGA PASO DE ESFERA DE 3/4" MINIMO EN LA PTAR  DEL EDIFICIO ASIPONA.  , SE INFORMA
LO SIGUIENTE: SE LE SOLICITA EFECTUAR LA SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA LO MAS PRONTO POSIBLE DEBIDO A QUE ESTA FORMA PARTE
DE UN PAR DE BOMBEO QUE FUNCIONA  ALTERNADAMENTE Y CON ÉSTA DESCOMPOSTURA SE QUEDÓ TRABAJANDO SOLAMENTE UNA
BOMBA Y QUE DEBIDO AL TRABAJO CONTÍNUO SIN ALTERNANCIA PUEDE SUFRIR DAÑOS QUE PONEN EN PELIGRO LA  OPERACIÓN DE LA
PLANTA..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 29/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

46

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 27/09/22, 06:54 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 14/09/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
09/08/2022 AL 07/09/2022 POR UN IMPORTE DE:
422,754.96 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  96/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 55.00 %
FINANCIERO: $ 2,248,504.82 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 53.55 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 29/09/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

47

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 29/09/22, 09:38 AM

Contenido
EL DÍA 29/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DEL FARO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE LA FOSA SEPTICA, YA QUE
REBASABA EL 70% DE SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, CONCEPTO NUMERO 10 DEL PRESENTE CONTRATO "DISPOSICIÓN DE
AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS FOSAS SÉPTICAS." LA EMPRESA QUE REALIZO EL DESAZOLVE CON EQUIPO MECANICO DE
SUCCION ES LA EMPRESA AURICA DEL ATLANTICO, SE VA ENTREGAR AL RESIDENTE DE LA ASIPONA COPIA DE LOS PERMISOS
AUTORIZADOS (SEDUMA Y COMAPA) DE DISPOSICION FINAL Y TRANSPORTE .
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Archivos adjuntos
IMG-20220928-WA0028.JPG
IMG-20220928-WA0027.JPG
IMG-20220928-WA0022.JPG
IMG-20220928-WA0026.JPG
IMG-20220928-WA0020.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 10/10/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

48

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 24/10/22, 07:49 PM

Contenido
EL DÍA 24/10/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
ENERGENIZACION PTAR RECINTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL DÍA 19 DE OCTUBRE, LA EMPRESA DCCI DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y
CONSULTORÍA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CONTRATISTA DE LA ASIPONA ENVIADA POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, EFECTUÓ LA
REPARACIÓN DEL DAÑO DEJANDO LA ENERGÍA RESTABLECIDA Y LA PTAR RECINTO FISCALIZADO LISTA PARA OPERAR..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/10/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

49

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 24/10/22, 07:51 PM

Contenido
EL DÍA 24/10/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: FALLA
EN LA ALIMENTACION ELECTRICA PTAR RECINTO FISCALIZADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL DÍA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, SE
OBSERVA QUE LA PTAR RECINTO FISCALIZADO SE ENCUENTRA DESENERGIZADA. SE REPORTÓ LA FALLA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA
ALTAMIRA.   SE REVISÓ LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA LA CUAL VIENE DESDE UN TRANSFORMADOR ELÉCTRICO UBICADO EN LA VIALIDAD
GOLFO DE CALIFORNIA SUR OBSERVÁNDOSE QUE DEBIDO A QUE PERSONAL DE LA EMPRESA ALPASA AL ESTAR CONSTRUYENDO SU
BARDA PERIMETRAL, CON LA RETROEXCAVADORA JALARON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PROVOCANDO UN CORTO CIRCUITO QUE
INTERRUMPIÓ EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA PTAR..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/10/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

50

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 25/10/22, 05:15 PM

Contenido
EL DÍA 25/10/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATO, EL BIOLOGO ALFREDO CERNA ORTIZ PARA
VERIFICAR EL ESTADO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO.   SE OBSERVA QUE EN TODAS LAS PLANTAS LAS TAPAS DE ACERO DE LOS
REGISTROS SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS POR LA CORROSIÓN GENERADA POR LA CERCANÍA AL MAR., SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE LE ORDENA AL SUPERINTENDENTE EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS DIMENSIONES DE CADA UNA DE LAS TAPAS
PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO Y SOLICITAR A LA GERENCIA DE INGENIERÍA SU AUTORIZACIÓN A SUSTITUIRLAS..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto
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Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 27/10/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

51

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 25/10/22, 06:24 PM

Contenido
EL DÍA 25/10/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
EN SEGUIMIENTO AL MEMORÁNDUM GPD-M-122/2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 DE LA GERENCIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO DE LA ASIPONA ALTAMIRA, DONDE EL GERENTE SOLICITA INFORMACIÓN DE DESCARGA MENSUAL DE CADA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO
DE CAMPO PARA DEFINIR EL PROYECTO DE INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
PARA PODER PROPORCIONAR PERIÓDICAMENTE LA INFORMACIÓN REQUERIDA..

Complemento
DE ESTA INFORMACIÓN SE DESPRENDE EL COSTO DE ESTAS ACTIVIDADES Y ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN
DE LA GERENCIA PARA EFECTUARLAS.

Archivos adjuntos
GPD-M-122-2022 GESTION ANTE CONAGUA.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 27/10/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

52

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 27/10/22, 12:16 PM

Contenido
EL DÍA 27/10/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
MEDIDAS DE TAPAS DE DIFERENTES REGISTROS QUE SE UBICAN EN LAS PTARS Y FOSAS DE LA ASIPONA ALTAMIRA, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: EN RESPUESTA A LA NOTA N0. 50 DONDE SOLICITA LA MEDICION DE LAS TAPAS QUE SE REQUIEREN SUSTITUIR , SE REALIZO
EL LEVANTAMIENTO EN CAMPO  DE LAS TAPAS DE REGISTROS EN LAS DIFERENTES PTARS Y FOSAS SEPTICAS, SE ANEXA ARCHIVO CON
LOS DATOS DE LAS MEDIDAS .

Archivos adjuntos
MEDIDAS DE TAPAS PTARS.PDF
MEDIDAS DE TAPAS PTARS.PDF

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 28/10/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

53

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Fecha y Hora: 01/11/22, 09:32 AM

Contenido
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 15/10/2022 LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 08/09/2022 AL 07/10/2022,
ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, NÚMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO
DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 6,

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 08/11/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

54

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 09/11/22, 08:30 AM

Contenido
EL DÍA 09/11/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: BOMBA
SUMERGIBLE DAÑADA EN EL CARCAMO DE LLEGADA DE LA PTAR ASIPONA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE
DE LA ASIPONA ALTAMIRA, AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE EN LA PTAR UBICADA EN EL
EDIFICIO DE LA ASIPONA, ESPECIFICAMENTE EN LA REVISION DEL TABLERO DE CONTROL SE ENCUENTRA FALLA EN LA BOMBA NUMERO
2 DEL CARCAMO DE LLEGADA, DERIVADO A LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA EXTRACCION DE LA MISMA PARA UNA REVISION  MAS
EXHAUSTIVA, Y SE DETERMINA LA OBSTRUCCION POR APARICION  DE BASURA INORGANICA CON RESIDUOS DE TRAPEADOR, POR LO
QUE EL EJE GIRATORIO NO BOMBEA AGUA A LA PTAR EN EL BIODIGESTOR 1, PERSONAL DE ÉSTA EMPRESA REALIZA LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:
A)RETIRO DE LOS RESIDUOS ENCONTRADOS
B) REVISION DE BOMBA PARA EVALUAR SI SE PUEDE SER REPARADA O EN SU DEFECTO EL REEMPLAZO (BOMBA QUEMADA)
C) DAR AVISO A PERSONAL DE LA ASIPONA PARA TESTIFICAR LA PROBLEMATICA
D)ENTREGA DE INFORMA DE DAÑOS DEL EQUIPO AL ING SANTIAGO JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, EL IMG ABUNDIS DE
RECURSOS MATERIALES Y PERSONAL CONTRATISTA DE LAVADO DE COCHE  Y DEL COMEDOR, YA QUE ESTA PROBLEMATICA SE ESTA
PRESENTANDO DE MANERA CONTINUA.

Complemento
DE ACUERDO DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS SE QUEDA EN ESPERA LA INDICACION DEL RESIDENTE DE LA ASIPONA PARA
LA SUSTITUCION DE LA BOMBA SUMERGIBLE

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

55

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Fecha y Hora: 24/11/22, 08:14 AM

Contenido
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 14/11/2022 LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 7, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 08/10/2022 AL 06/11/2022,
ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, FOTOGRAFÍAS, MANUALES, NÚMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 7 PARA REVISION Y APROBACION

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

56

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 24/11/22, 08:25 AM

Contenido
EL DÍA 24/11/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS DEL PUERTO DE ALTAMIRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS:
1. PTAR ASIPONA: LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA, LIMPIEZA DE VALVULAS CHECK, ENGRASADO DE
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MOTORES Y SOPLADORES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE CL Y PH Y SOLIDOS
SEDIMENTALES,
2. PTAR RECINTO: CHAPOLEO Y FUMIGACION, REVISION DE TIMER Y TABLERO DE CONTROL ELECTRICO, LAVADO DE BOMBAS
SUMERGIBES , REVISION DE LINEAS DE AIRE, AGUA Y LODO, RETIRO DE NATAS DEL SEDIMENTADOR
3. PTAR ADUANA: PURGA DE LODOS AL LECHO DE SECADOS, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y ELECTRONIVELES, REAPRIETE NE
CONEXIONES ELECTRICAS, RETIRO DE BASURA INORGANICA, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE SOLIDOS
SEDIMENTALES, FUMIGACION Y CHAPOLEO
4. PTAR CAPITANIA: LIMPIEZA DE SOPLADOR, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, SUMINISTRO DE MICROORGANISMOS PARA
TRATAMIENTO, LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE
5.PTAR TRAILERS: LIMPIEZA DE ROCIADORES, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, LIMPIEZA DE MOTOR Y SOPLADOR, CHAPOLEO Y
FUMIGACION, LAVADO DE ELECTRONIVELES
PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS: LAVADO DE REJILLA, RETIRO DE BASURA INORGANICA, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES,
FUMIGACION Y CHAPOLEO, DETERMINACION DE PH Y CLORO, ENGRASADO DE MOTOR Y SOPLADOR, REVISION DE TABLERO DE
CONTROL.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

57

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 24/11/22, 08:37 AM

Contenido
EL DÍA 24/11/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN CASETAS DE VIGILIANCIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE
DIFERENTES FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN  PUNTOS DE VIGILANCIA:
CAMPAMENTO TORTUGUERO
COYOTE
CUMAR ADMINISTRATIVO
GALAPAGO
HORMIGA
JABALÍ
LOBO
MANTARRAYA
MAPACHE
NUTRIA
OCELOTE
PEZ VELA
TEJÓN
TORO
VENADO
VENADO UNAPROD
.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22

Número de Nota:

Tipo de nota:

58

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 30/11/22, 06:39 PM

Contenido
EL DÍA 28/11/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
PRUEBA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: PRUEBA.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 23/12/22
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Número de Nota:

Tipo de nota:

59

ENTREGA RECEPCIÓN DE NÚMEROS GENERADORES.

Fecha y Hora: 23/12/22, 12:17 PM

Contenido
SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA  SUBGERENCIA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO. EL 13/12/2022 LOS NÚMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACIÓN N°. 8, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 06/12/2022,
ACOMPAÑADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES,
NÚMEROS GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y
RESULTADO DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACIÓN.

Complemento
SE REALIZA LA ENTREGA DE ESTIMACION NUMERO 8,PARA REVISION

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

60

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 23/12/22, 12:27 PM

Contenido
EL DÍA 23/12/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
EN LAS DIFERENTES PTARS:
1.PTAR EDIFICIO ASIPONA: LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES, RETIRO DE NATAS EN EL SEDIMENTADOR, PURGA DE LODOS AL LECHO
DE SECADOS, SUMINSTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTALES, PH Y CL RESIDUAL
2.- PTAR RECINTO FISCALIZADO: AJUSTE DE BANDAS,LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, ENGRASADO DE MOTORES Y SOPLADORES,
SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLOR, CHAPOLEO Y FUMIGACIÓN, REVISION DE LINEAS DE AIRE, LODO Y AGUA, REVISION DE TIMER DEL
TABLERO DE CONTROL
3. PTAR ADUANA: RETIRO DE NATAS EN EL SEDIMENTADOR, LIMPIEZA DE CANASTILLA DE BASURA INORGANICA, FUMIGACIÓN Y
ENGRASADO DE MOTORES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LAVADO DE BOMBAS SUMERGUBES DEL CARCAMO DE LLEGADA Y
BIODIGESTOR 1
4 PTAR TRAILERS: CHAPOLEO, LAVADO DE ROCIADORES, AJUSTE DE BANDA Y POLEA, REVISION DE TABLERO DE CONTROL, FUMIGACION
Y CHAPOLEO, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTALES Y PH LAVADO DE ELECTRONIVELES,
5. PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, CHAPOLEO Y FUMIGACION, LIMPIEZA DE REJILLA DE
BASURA INORGANICA, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA,
6. PTAR CAPITANIA: LAVADO DE BOMBA SUMERGIBLE , LIMPIEZA DE SOPLADOR, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLOR, FUMIGACION,
REVISION DE TABLERO DE CONTROL TIMER Y PIEZAS INTERIORES.

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

61

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 23/12/22, 12:32 PM

Contenido
EL DÍA 23/12/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
SERVICIO DE DESAZOLVE EN FOSAS SEPTICAS DE DIFERENTES CASETAS DE VIGILANCIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE LAS FOSAS SEPTICAS DE CASTEAS DE VIGILANCIA:
CAMPAMENTO TORTUGUERO

  1
C O Y O T E                  1
CUMAR ADMINISTRATIVO

 1
HORMIGA                                  1
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MANTARRAYA                          1
MAPACHE                                1
NUTRIA                                         3
PEZ VELA

                               1
TEJÓN                                        1
TORO                                        1
VENADO                                       1
VENADO UNAPROD

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

62

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 03/01/23, 09:47 AM

Contenido
EL DÍA 03/01/2023 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TÉCNICAS, EN ESPECÍFICO A:
SUMINISTRO DE TAPAS EN LOS REGISTROS DE LAS DIFERENTES PTARS EN ACERO INOXIDABLE, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPAS Y CONTRATAPAS DE DIVERSAS MEDIDAS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE DEMOLICIÓN,
ADAPTACIÓN, ALBAÑILERIA, BISAGRAS Y DEMAS ADITAMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Archivos adjuntos
IMG-20221217-WA0107.JPG
IMG-20221217-WA0101.JPG
IMG-20221224-WA0093.JPG
IMG-20221217-WA0088.JPG
IMG-20221223-WA0532.JPG
IMG-20221220-WA0023.JPG
IMG-20221228-WA0100.JPG
IMG-20221217-WA0092.JPG
IMG-20221228-WA0096.JPG
IMG-20221220-WA0022.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

63

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 03/01/23, 09:53 AM

Contenido
EL DÍA 03/01/2023 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A:
SUMINISTRO DE MEDIDORES DE FLUJO EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: MEDIDOR DE FLUJO EN EFLUENTE DE
PTAR, BRIDADO DE 2" DIAMETRO, TIPO PALETA, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO, RANGO DE FLUJO: 1.2 A 30 M3/H (ANÁLOGO), PRESIÓN: 16
BAR, TEMP. MÁXIMA: 50°C, CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO, INCLUYE ADAPTACIÓN DE OBRA CIVIL E HIDRAULICA ASÍ COMO SUMINISTROS
Y ACCESORIOS DE PVC EN CED 80 Y EN ACERO INOXIDABLE..

Archivos adjuntos
IMG-20230102-WA0009.JPG
IMG-20230102-WA0012.JPG
IMG-20230102-WA0006.JPG
IMG-20230102-WA0020.JPG
IMG-20230102-WA0014.JPG
IMG-20230102-WA0023.JPG
IMG-20230102-WA0015.JPG
IMG-20230102-WA0018.JPG
IMG-20230102-WA0011.JPG
IMG-20230102-WA0004.JPG
IMG-20230102-WA0013.JPG
IMG-20230102-WA0016.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)
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Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

64

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 07:31 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE SE RECIBIO MEMORANDUM  MGO-274 A/2022 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES SOLICITANDO LA
REPOSICION DE LAS TAPAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR
ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR LAS
INSTALACIONES..

Archivos adjuntos
1.- MEMO M-G.O. 274-A-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

65

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 07:40 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 SE RECIBIO  MEMORANDUM GPD-M-122/2022 DE  LA GERENCIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
SOLICITANDO INFORMACION Y EVIDENCIA DE LOS VOLUMENES DE AGUA DE DESCARGA DE CADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBIDO A QUE 5 PLANTAS NO CUENTAN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA OBTENER ESA
INFORMACIÓN, SE HACE NECESARIO INSTALARLOS EN LAS PTAR DE: ADUANA, RECINTO FISCALIZADO, TRAILERS, CENTRAL DE
EMERGENCIAS Y CAPITANÍA..

Archivos adjuntos
2.- MEMO-GPD-M-122-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

66

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 07:47 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE ENVIO AL CONTRATISTA EL OFICIO ASIPONA ALT DM 030/2022 ORDENANDOLE 2 CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL PRIMERO CONSISTE EN LA FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS Y
CONTRATAPAS EN TODOS LOS REGISTROS DE LAS 6 PLANTAS DE TRATAMIENTO. EL SEGUNDO CONSISTE EN LA INSTALACION DE
MEDIDOR DE FLUJO EN 5 PTARS..

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

67

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 07:50 PM
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Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR, SE COMPLEMENTA CON ÉSTA NOTA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ANEXA OFICIO DE
ORDENAMIENTO..

Archivos adjuntos
3.- OF. ASIPONA ALT-DM. 030-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

68

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 07:55 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA PRESENTA  LOS DOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN OFICIO DM
030 / 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LOS PRESENTA PARA SU REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN ANEXANDO LAS TARJETAS DE ANÁLISIS DE
CADA UNO DE ELLOS..

Archivos adjuntos
4.- OF. SN PRESENTACION DE P.U..PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

69

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 07:59 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE  2022 SE ENVIA  AL CONTRATISTA EL OFICIO DM 031/2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACIÓN DE LOS 2 PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS PREVIA CONCILIACIÓN ENTRE LAS DOS
PARTES..

Archivos adjuntos
5.- OF ASIPONA ALT DM 031-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

70

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 08:02 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA PRESENTA  UN OFICIO SIN NUMERO., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SOLICITANDO
UN INCREMENTO DE MONTO DEBIDO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA..

Archivos adjuntos
6.- OF. SN SOLICITUD DE AMPL. MONTO.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
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Número de Nota:

Tipo de nota:

71

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 11/01/23, 08:07 PM

Contenido
EL DÍA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A:
SE ELABORA DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022., SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE AMPLIA EL MONTO PARA ABSORBER LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS CON ANTERIORIDAD..

Archivos adjuntos
7.- DICTAMEN TÉCNICO.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

72

CONVENIO MODIFICATORIO AUTORIZADO.

Fecha y Hora: 19/01/23, 11:54 AM

Contenido
CONVENIO MODIFICATORIO N°. ASIPONA-ALT-CM-01-CP-02/2022, DE FECHA 29/11/2022, AUTORIZADO POR CAP OSCAR MIGUEL OCHOA
GORENA CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO N°. 01. TENIENDO  A LA FECHA 1 CONVENIO(S)
AUTORIZADO(S).
EL IMPORTE DE ESTE CONVENIO ES DE $607,466.84 MXN EN INCREMENTO AL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO. LO QUE REPRESENTA
UNA VARIACIÓN DEL 14.47% A DICHO(S) MONTO(S). EL IMPORTE TOTAL ACUMULADO ES DE $4,806,727.15 MXN.
DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA MODIFICACIÓN EN LA FIANZA POR AMPLIACIÓN DE: MONTO.

Archivos adjuntos
10.- CONVENIO ASIPONA-ALT-CM-01-CP-02-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

73

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 19/01/23, 12:12 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 19/10/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
08/09/2022 AL 07/10/2022 POR UN IMPORTE DE:
393,893.61 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES  61/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 63.00 %
FINANCIERO: $ 2,642,398.43 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 62.93 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

74

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 19/01/23, 12:18 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 17/11/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 7 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
08/10/2022 AL 06/11/2022 POR UN IMPORTE DE:
443,507.45 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE  45/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
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CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 74.00 %
FINANCIERO: $ 3,085,905.88 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 73.49 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

75

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 19/01/23, 12:30 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 08/12/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 8 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
07/11/2022 AL 06/12/2022 POR UN IMPORTE DE:
591,171.98 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN  98/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 88.00 %
FINANCIERO: $ 3,677,077.86 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 87.56 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

76

RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACIÓN DE ESTIMACIÓN.

Fecha y Hora: 19/01/23, 12:49 PM

Contenido
SE AUTORIZA CON FECHA 08/12/2022, LA ESTIMACIÓN N°. 9 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
07/12/2022 AL 31/12/2022 POR UN IMPORTE DE:
1,129,649.29 UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  29/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
CON LA PRESENTE ESTIMACIÓN SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FÍSICO: 100.00 %
FINANCIERO: $ 4,806,727.15 MXN
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 114.47 %

Archivos adjuntos
No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

Número de Nota:

Tipo de nota:

77

ACTIVIDADES DIARIAS.

Fecha y Hora: 19/01/23, 02:04 PM

Contenido
EL DÍA 19/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCIÓN CONTRACTUAL DE
OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECÍFICO A: CON FECHA 02 DE ENERO DE 2023, EL CONTRATISTA ENTREGA OFICIO SIN NUMERO, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: EN ÉL INFORMAN QUE EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONCLUYÓ LA OBRA Y SOLICITA LA VERIFICACIÓN
FÍSICA DE LA MISMA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO  DE ENTREGA - RECEPCIÓN..

Archivos adjuntos
OF. TERM. OBRA CP-02-22.PDF
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Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

***El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.
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