ENTE PUBLICO FEDERAL/ESTATAL :

UNIDAD LOCAL DE OBRA:

UNIDAD EJECUTORA :

EMPRESA CONTRATISTA :

CONTRATO :

OBJETO DEL CONTRATO :

ESTADO :
MUNICIPIO :

CALLE:

NUMERO EXTERIOR :
NUMERO INTERIOR :
CODIGO POSTAL :
COLONIA :

PERIODO :

MONTO DEL CONTRATO :

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ

Bitacora Electrdonica

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE
SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.

INTEGRA AMBIENTE E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ASIPONA-ALT-CP-02/2022

CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PTAR Y FOSAS
SEPTICAS, UBICADAS EN EDIFICIOS DE ASIPONA ALTAMIRA Y PATIO EX ITA,
EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM.

LUGAR

TAMAULIPAS
ALTAMIRA

RIO TAMESI

KM 0 800

89603
PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA

DEL 11/04/22 AL 31/12/22

4,199,260.31 MXN

Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio :



ASIPONA-ALT-CP-02/2022

ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO
NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

No. de nota: 1 Fechay hora: 11/04/22, 01:24 PM
Tipo de nota: Apertura
Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.
Nombre: ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Centro de Trabajo :

Teléfono :

Nombre del Contratista :
Domicilio :

Teléfono :

SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

8332606060

Datos del Contratista.

INTEGRA AMBIENTE E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Calle : HERRADURA No. Ext. 100 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

NuUmero de contrato :
Plazo :
Monto :

Objeto del contrato :

Datos particulares del contrato

ASIPONA-ALT-CP-02/2022 Proyecto :

265 Dias naturales. Fecha de Inicio : 11/04/22 Fechade Término : 31/12/22

4,199,260.31 MXN

CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PTAR Y FOSAS SEPTICAS, UBICADAS EN EDIFICIOS
DE ASIPONA ALTAMIRA Y PATIO EX ITA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM.

Ubicacién de los trabajos

Referencia : ASIPONA ALTAMIRA, S.A. DE C.V.

Latitud : 22.4435973019 Longitud : -97.888190288

Calle : RIO TAMESI Namero Interior : RIO TAMESI

Ndmero Exterior : KM 0 800 CP.: 89603

Estado : TAMAULIPAS Municipio : ALTAMIRA

Colonia: PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA Localidad : ALTAMIRA [PUERTO INDUSTRIAL]

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Nombre :

Profesion :
Identificacién oficial :
Domicilio :

Teléfono :

Correo Electronico :

Superintendente

ALFREDO CERNA ORTIZ

LIC. EN BIOLOGIA

CREDENCIAL DE ELECTOR

Calle : CERDENA No. Ext. 203 No. Int. 12 Ciudad: TAMAULIPAS
4511219

alfred_991@hotmail.com

Nombre :

Profesion :
Identificacion oficial :
Domicilio :

Teléfono :

Correo Electrénico :

Residente

RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ

ING. CIVIL

CREDENCIAL DE ELECTOR

Calle : JUAN ESCUTIA No. Ext. 425 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS
2606060

rhernandez@puertoaltamira.com.mx

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ

Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio :




Horarios para asentar notas

Se podran asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitacora estara disponible para consultas las 24 horas de los 365
dias del afio.

Plazo

Plazo méaximo para la firma de notas: 15 dias

Las partes acuerdan que se tendran por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el articulo 123,
fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podran maodificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se
debera de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los numeros generadores seran presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL
Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Articulo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberan formular con una periodicidad no
mayor de un mes. El contratista debera presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis dias naturales siguientes al dia: 31 para el
pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompafiadas de la documentacién que acredite la
procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisién y autorizaciéon de las estimaciones contara con un plazo no mayor de
quince dias naturales siguientes a su presentacion.
De acuerdo al RLOPSRM, Articulo 132.- Los documentos que deberan acompafiarse a cada estimacion seran determinados por cada
dependencia o entidad, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:

|. Numeros generadores;

1. Notas de Bitacora;

1. Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Andlisis, célculo e integracion de los importes correspondientes a cada estimacion;

VI. Avances de obra, tratdndose de contratos a precio alzado, y

VII. Informe del cumplimiento de la operacion y mantenimiento conforme al programa de ejecucion convenido, tratandose de amortizaciones

programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Articulo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecucion de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar
cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato, debera notificarlo a la dependencia o entidad de que se
trate, para gue ésta resuelva lo conducente. El contratista sélo podra ejecutarlos una vez que cuente con la autorizacién por escrito o en la
Bitacora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorizacion.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecucién de los trabajos o conceptos sefialados en el parrafo anterior, éstos
deberan ser autorizados y registrados en la Bitacora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se
deberan aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el
contrato, salvo lo previsto en el articulo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y proteccion al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Articulo 20.- Las dependencias y entidades estaran obligadas a considerar los efectos sobre el
medio ambiente que pueda causar la ejecucién de las obras publicas con sustento en la evaluacién de impacto ambiental prevista por la Ley
General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion al Ambiente. Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o
restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dara la intervencion que corresponda a
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

/archivos/TB_CONTRATO_61851/BIT_DOCUMENTOS/0c494df6-2b38-4517-900c-548e42b6.pdf
/archivos/TB_CONTRATO_61851/BIT_DOCUMENTOS/ff2d0444-da8d-4c4e-a9ca-7eb6adad8.pdf

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)
Numero de Nota: 2 Fecha y Hora: 11/04/22, 01:31 PM
Tipo de nota: ENTREGA DE DOCUMENTACION AL CONTRATISTA.

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio :




Contenido

SE ENTREGA AL CONTRATISTA CON FECHA 11/04/2022 LA DOCUMENTACION TOTAL NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS,
LA CUAL CONSTA DE: CATALOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES, MANUALES, PLANOS AUTORIZADOS Y REGISTRO Y CONTROL DE
LA BITACORA, PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, OBJETO DEL CONTRATO

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 11/04/22
Numero de Nota: 3 Fecha y Hora: 11/04/22, 01:33 PM
Tipo de nota: ENTREGA-RECEPCION DEL INMUEBLE.

Contenido

CON FECHA 11/04/2022 EL RESIDENTE FEDERAL RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, REPRESENTANTE DEL (LA) ADMINISTRACION DEL
SISTEMA PORTUARIO NACIONAL ALTAMIRA, S.A. DE C.V., HACE LA ENTREGA FISICA DEL SITIO DE LA OBRA UBICADO EN CALLE: RIO
TAMESI, NUM EXTERIOR: KM 0 800, COLONIA: PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, DELEGACION / MUNICIPIO: ALTAMIRA, ESTADO:
TAMAULIPAS, LOCALIDAD: ALTAMIRA [PUERTO INDUSTRIAL], C.P.: 89603 SIENDO EL REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA, EL
SUPERINTENDENTE  ALFREDO CERNA ORTIZ QUIEN RECIBE.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 11/04/22
NUmero de Nota: 4 Fechay Hora: 11/04/22, 02:01 PM
Tipo de nota: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Contenido

SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DIA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-001-SEMARNAT-2021 EN LAS SIGUIENTES AREAS DE TRABAJO: PTAR DEL EDIFICIO ASIPONA ALTAMIRA.

LA DESCRIPCION DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LOS LIMITES PERMISIBLES DE CONTAMINANTES EN LAS
DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN CUERPOS RECEPTORES PROPIEDAD DE LA NACION..

Complemento

ESTA NORMA FUE PUBLICADA EN EL DOF EL DIA 11 DE MARZO DE 2022, PERO ENTRARA: EN VIGOR 365 DIAS DESPUES DE SU
PUBLICACION, SEGUN EL PRIMER TRANSITORIO DEL MISMO DOF, POR LO QUE SE CONTINUARA CUMPLIENDO CON LA NORMA NOM-001-
SEMARNAT-1996.

Archivos adjuntos

2022_03_11_MAT_SEMARNAT.PDF
PHOTO-2022-04-11-13-48-58.JPG
PHOTO-2022-04-11-13-48-58.JPG
2022_03_11 MAT_SEMARNAT.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22
Numero de Nota: 5 Fechay Hora: 11/04/22, 03:32 PM
Tipo de nota: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Contenido

SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DIA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-002-SEMARNAT-1996 EN LAS SIGUIENTES AREAS DE TRABAJO: EN DISPOSICION DE AGUA DE FOSA SEPTICA EL
FARO.

LA DESCRIPCION DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES EN LAS DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO..

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio : 4




Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22
Numero de Nota: 6 Fechay Hora: 11/04/22, 03:37 PM
Tipo de nota: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Contenido

SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DIA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-003-SEMARNAT-1996 EN LAS SIGUIENTES AREAS DE TRABAJO: EN PTAR, RF, TRAILERS, ADUANA, CAPITANIA Y CEIP.
LA DESCRIPCION DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LOS LIMITES MAXIMOS PERMISIBLES DE
CONTAMINANTES PARA LAS AGUAS RESIDUALES TRATADAS QUE SE REUSEN EN EL SERVICIO AL PUBLICO..

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22
Numero de Nota: 7 Fechay Hora: 11/04/22, 03:41 PM
Tipo de nota: NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE A IMPLEMENTARSE.

Contenido

SE INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE A PARTIR DEL DIA 11/04/2022 IMPLEMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD E HIGIENE
RESPECTIVA A NOM-004-SEMARNAT-1996 EN LAS SIGUIENTES AREAS DE TRABAJO: LAS 6 PTAR DEL CONTRATO.

LA DESCRIPCION DE LA NORMA A IMPLEMENTAR ES LA SIGUIENTE: ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES Y LIMITES MAXIMOS
PERMISIBLES DE CONTAMINANTES PARA EL APROVECHAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE LODOS Y BIOSOLIDOS QUE SE EXTRAEN DE
CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES..

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/04/22
Numero de Nota: 8 Fecha y Hora: 20/04/22, 08:33 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 20/04/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
INSTALACION DE BANOS MOVILES EN DIFERENTES PUNTOS DE VIGILANCIA EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE
LE INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA, ING RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ QUE EL DIA 11 DE ABRIL SE REALIZO EL SUMINISTRO DE 6
BANOS MOVILES EN LOS PUNTOS DE VIGILANCIA: TORTUGA, LAGARTO, DELFIN, CANGREJO, RETORNO NTE, RETORNO SUR, SE LE
INFORMA QUE SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE 3 VECES POR SEMANA.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 21/04/22
Numero de Nota: 9 Fecha y Hora: 20/04/22, 08:48 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio : 5




Contenido

EL DIA 20/04/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
CONDICIONES DE TAPAS DE REGISTROS DE LAS DIFERENTES PTARS PUERTO DE ALTAMIRA, TAM, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE
INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA DE LA ASIPONA ALTAMIRA LAS CONDICIONES DE LAS DIFERENTES TAPAS QUE SE ENCUENTRAN EN LA
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PRESENTAN EXCESO DE CORROSION TAPAS Y CONTRAMARCOS, PRESENTANDO
UN DARO Y PELIGRO PARA PERSONAL QUE REALICE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE SE LE SUGIERE
LA SUTITUCION DE LAS TAPAS, ESTA CORROSION ES DERIVADO DE LOS DIFERENTES GASES QUE SE GENERAN EL EL PROCESO DE
TRATAMIENTO BIOLOGICO, LAS PTARS QUE TIENEN DANOS EN SUS TAPAS SON: PTAR EDIFICIO ASIPONA, PTAR RECINTO, PTAR
TRAILERS, PTAR ADUANA, PTAR CAPITANIA, PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS, FOSA FARO.

Archivos adjuntos

IMG-20220418-WA0131.JPG
IMG-20220325-WA0036.JPG
IMG-20220418-WA0144.JPG
IMG-20220418-WA0142.JPG
IMG-20220418-WA0135.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 21/04/22
Numero de Nota: 10 Fechay Hora: 21/04/22, 07:20 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 21/04/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR REGISTRADA POR EL SUPERINTENDENTE, SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA ELABORAR UN
PRESUPUESTO DE LA REPOSICION DE CADA UNA DE LAS TAPAS.., SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBERA CONSIDERAR LA CONSTRUCCION
DE LAS NUEVAS TAPAS CON ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR LA CORROSION A LA QUE ESTAMOS SUJETOS EN ESTA ZONA
GEOGRAFICA..

Complemento
EN BASE AL RESULTADO DEL PRESUPUESTO SE DECIDIRA LA SUSTITUCIONES DE LAS MENCIONADAS TAPAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 25/04/22
Numero de Nota: 11 Fechay Hora: 28/04/22, 09:21 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 28/04/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
PRIMEROS ANALISIS FISICO-QUIMICOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN LOS PRIMEROS ANALISIS FISICO-QUIMICOS EN LAS
PLANTAS DE TRATAMIENTO:

BAJO LANORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEMARNAT-1996: EDIFICIO ASIPONA,

BAJO LA NORMA: NOM-003-SEMARNAT-1997 LAS SIGUIENTES PTARS:

RECINTO FISCALIZADO, TRAILERS, ADUANA, CENTRAL DE EMERGENCIAS, CAPITANIA,

LABORATORIO QUE TOMA LAS MUESTRAS ES SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL, ACREDITADO ANTE LA EMA (ENTIDAD MEXICANA DE
ACREDITACION).

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 29/04/22

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio : 6




Numero de Nota: 12 Fechay Hora: 29/04/22, 05:06 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 29/04/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
EL AREA DE PROYECTOS DE ESTA ENTIDAD SOLICITA QUE MEDIANTE ESTE CONTRATO CP-02/22 SE DESAZOLVEN LOS REGISTROS Y LAS
LINEAS DE DRENAJE DEL ANTIGUO EDIFICIO DE API., SE INFORMA LO SIGUIENTE: ESTO DEBIDO A QUE SE ESTAN REVISANDO LOS
NIVELES PARA PROYECTAR UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO EN ESE LUGAR..

Complemento
POR TAL RAZON, SE LE ORDENA AL CONTRATISTA EL DESAZOLVE DE LOS REGISTROS MENCIONADOS..

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 06/05/22
Numero de Nota: 13 Fecha y Hora: 09/05/22, 04:12 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 09/05/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS PARA LA INOCULACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA LA PREPARACION DE INOCULACION DE MICROORGANISMOS
SEGUNDA DOSIS A TODAS LA PTARS PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS EN MATERIA AMBIENTAL, PARA SU
POSTERIOR DOSIFICACION EN EL TANQUE DE HOMOGENIZACION Y/O EL CARCAMO MAS PROXIMO A LA PTAR

POR TODO ELLO, PARA UN TRATAMIENTO EFECTIVO ES NECESARIA LA ADICION DE BACTERIAS PARA AUMENTAR EL PROCESO DE
DEGRADACION EN LOS TRATAMIENTOS BIOLOGICOS DE LAS DIFERENTES PTARS.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 17/05/22
Numero de Nota: 14 Fecha y Hora: 09/05/22, 10:43 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 09/05/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTARS),
SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE SOLICITA LA AUTORIZACION AL RESIDENTE DE OBRA DE ASIPONA ALTAMIRA, UNA SEGUNDA
DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS PARA LA INOCULACION EN LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO (PTARS) LODOS ACTIVADOS
EL SUMINISTRO DE LA SEGUNDA DOSIS EN TODAS LAS PTARS, ES CON EL OBJETIVO DE ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS
PARAMETROS EN MATERIA AMBIENTAL; LA DOSIFICACION SE REALIZARA EN EL TANQUE DE HOMOGENIZACION Y/O CARCAMO MAS
PROXIMO A LA PTAR.

ASI| MISMO LA ADICION DE BACTERIAS ES AUMENTAR EL PROCESO DE DEGRADACION EN LAS DIFERENTES CAMARAS QUE COMPONEN
LA PTAR, ESTOS TRABAJOS TIENEN VINCULACION A LAS PARTIDAS NO. 5, 6 Y 7 DEL PRESENTE CONTRATO.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 17/05/22

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio : 7




Numero de Nota: 15 Fechay Hora: 17/05/22, 01:50 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 17/05/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON RELACION A LA NOTA NUMERO 14 DONDE EL SUPERINTENDENTE SOLICITA LA AUTORIZACION PARA INOCULAR UNA SEGUNDA
DOSIS DE BACTERIA A CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA
INOCULACION DE LA SEGUNDA DOSIS DE BACTERIA A CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO..

Complemento

ESTA SEGUNDA DOSIS DE BACTERIA SE HACE CON LA FINALIDAD DE ASEGURAR LA ESTABILIZACION DE CADA UNA DE LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 19/05/22
Numero de Nota: 16 Fecha y Hora: 19/05/22, 11:38 AM
Tipo de nota: SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

CON FECHA 16/05/2022 SE ENTREGA LA ESTIMACION N°. 1 POR CONCEPTO DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL), CORRESPONDIENTE
AL PERIODO DEL 11/04/2022 AL 10/05/2022, POR UN MONTO DE 475,374.87 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO 87/100 MXN, LA CUAL SE ACOMPANA DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU AUTORIZACION:
GENERADORES, CROQUIS, ANEXO FOTOGRAFICO, ACREDITACIONES, COMPLEMENTO AMBIENTAL.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 20/05/22
Numero de Nota: 17 Fechay Hora: 20/05/22, 07:46 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 20/05/2022, LA ESTIMACION N°. 1 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
[FECHA INICIAL DEL PERIODO] AL [FECHA FINAL DEL PERIODO] POR UN IMPORTE DE:

475,374.87 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO 87/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 11.32 %

FINANCIERO: $ 475,374.87 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 11.32 %

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/06/22
Numero de Nota: 18 Fechay Hora: 26/05/22, 11:22 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Impreso por : RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ Fecha: 02 feb 2023, 4:55 PM Folio : 8




Contenido

EL DIA 26/05/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
PRUEBA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: PRUEBA.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/06/22
Numero de Nota: 19 Fecha y Hora: 01/06/22, 11:12 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 01/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES
PTARS:

SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, LAVADO DE SEDIMENTADOR, LIMPIEZA DE MOTORES Y TABLEROS DE CONTROL, FUMIGACION,
RETIRO DE BASURA INORGANICA, ENGRASADO DE SOPLADOR, ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS, DETERMINACION DE PH Y CLORO, EN
LA PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS SE REALIZA LA SUSTITUCION DE ROCIADORES, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES, REVISION DE
ELECTRONIVELES,

TAMBIEN SE SE ESTA REALIZANDO PERIODICAMENTE EL DESAZOLVE DE LA FOSA DE CUMAR DORMITORIOS, LOS DESAZOLVES DE
FOSAS SEPTICAS DE PUNTOS DE VIGILANCIA, LA LIMPIEZA DE BANOS MOVILES, LLEVANDO UN CONTROL DE LOS DIAS DE LIMPIEZA.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/06/22
Numero de Nota: 20 Fechay Hora: 03/06/22, 01:51 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 03/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: SE
LLEVAN A CABO LAS DOSIFICACION DE BACTERIA EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA PREPARACION
PARA LA DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS PTARS PARA EL PROCESO DE TRATAMIENTO BIOLIGO EN LAS PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUERTO ALTAMIRA.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/06/22
Numero de Nota: 21 Fecha y Hora: 13/06/22, 02:06 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 13/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS:

ACTIVIDADES: LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA Y BIODIGESTOR, RETIRO DE BASURA INORGANICA PARA
SU POSTERIOR DISPOSICION FINAL, REVISION DE LINEAS DE AIRE, AGUA Y LODO, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, RETIRO DE
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NATAS EN EL SEDIMENTADOR, LAVADO DE CAMPANA DE SUCCION DE LODOS, CHAPOLEO Y FUMIGACION, DETERMINACION DE SOLIDOS
SEDIMENTALES Y PH Y CLORO, REVISION DE TIMER EN LOS TABLEROS DE CONTROL, PRUEBAS DE TRABAJO DE LOS ELECTRONIVELES,
REVISION DE VALVULAS CHECK, PURGA DE LODOS EN E LECHO DE SECADOS, ENGRASADO DE MOTORES Y LIMPIEZA DE SOPLADORES,
ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS,.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 23/06/22
Numero de Nota: 22 Fechay Hora: 17/06/22, 12:40 PM
Tipo de nota: ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. EL 14/06/2022 LOS NUMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION N°. 2, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 11/05/2022 AL 09/06/2022,
ACOMPANADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE: CROQUIS, ESTUDIOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES, NUMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO
DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACION.

Complemento

SE REALIZA LA ENTREGA DE LA ESTIMACION NUMERO 2(DOS) SE ENTREGAN GENERADORES, FOTOGRAFIAS, ANEXOS AMBIENTALES,
ACREDITACIONES Y RESULTADOS DE LABORATORIO

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 23/06/22
Numero de Nota: 23 Fecha y Hora: 23/06/22, 11:11 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 23/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LA DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PTARS: EDIFICIO ASIPONA, ADUANA, RECINTO, TRAILERS, CAPITANIA,
CENTRAL DE EMERGENCIAS Y FOSA SEPTICA DEL FARO , LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO ES LA LIMPIEZA DE SEDIMENTADOR,
RETIRO DE NATAS, LAVADO DE CAMPANA DE SUCCION, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO EN EL CLORADOR, LAVADO DE LAS
BOMBAS SUMERGIBLES EN EL BIODIGESTOR Y CARCAMO DE LLEGADA, REVISION DE TIMER Y COMPONENTES ELECTRICOS EN EL
TABLERO DE CONTROL, REVISION Y ALINEACION DE BANDAS, ENGRASADO DE MOTORES Y SOPLADORES, REVISION DE LINEAS DE
AGUA,LODO Y AIRE QUE NO PRESENTEN NINGUNA FISURA, DETERMINACION DE PH Y CLORO EN LA DESCARGA, CHAPOLEO EN SU
PERIFERIA; ASI MISMO LA FUMIGACION PARA EN CONTROL DE FAUNA NOCIVA, REVISION DE ELECTRONIVELES, REVISION DE DIFUSORES
DE BURBUJA FINA, LAVADO EXTERIOR DE LA PTAR.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 23/06/22
Numero de Nota: 24 Fechay Hora: 23/06/22, 01:56 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 16/06/2022, LA ESTIMACION N°. 2 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
11/05/2022 AL 09/06/2022 POR UN IMPORTE DE:
474,344.10 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA'Y CUATRO 10/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
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CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FiSICO: 23.00 %

FINANCIERO: $ 949,718.97 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 22.62 %

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 24/06/22
Numero de Nota: 25 Fechay Hora: 24/06/22, 02:21 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 24/06/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
TRABAJOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ADUANA ALTAMIRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE
INFORMA AL RESIDENTE DE OBRA DE LA ASIPONA ALTAMIRA LOS TRABAJOS EN LA PTARA ADUANA:
SE REALIZA LA EXTRACCION DE AGUA TRATADA DE LA PTAR ADUANA, PARA EL RIEGO DE AREAS VERDES

CABE MENCIONAR QUE EL NIVEL DE AGUA EN LA CISTERNA ESTA LLEGANDO AL LIMITE SUPERIOR PARA SU DESCARGA AL CAMPO DE
ABSORCION, DICHA CISTERNA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR EL AGUA TRATADA DE DOS DIAS Y DEBIDO A LAS PRECIPITACIONES
QUE SE HAN PRESENTADO EN DIAS RECIENTES, SE TIENE UNA REDUCCION EN LA INFILTRACION DE AGUA EN EL SUBSUELO, LO QUE
AUNADO A LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE SOLO DOS DIAS DE LA CISTERNA OCASIONA EL ENCHARCAMIENTO DE AGUA
TRATADA EN EL AREA DEL JARDIN DONDE LA ADUANA SACA A JUGAR A LOS PERROS ENTRANADOS, POR LO QUE SE RECOMIENDA
EXTRAER EL AGUA TRATADA.

Complemento

ASI MISMO SE COMENTA QUE EL PERSONAL DE ADUANA NOS HA SOLICITADO EN REITERADAS OCASIONES EVITAR EL ENCHARCAMIENTO
DE AGUA EN EL AREA DE JARDIN YA QUE DICHA AGUA PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES EN LAS PATAS DE LOS PERROS ENTRENADOS
POR EXCESO DE HUMEDAD,

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 28/06/22
Numero de Nota: 26 Fecha y Hora: 28/06/22, 06:56 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 28/06/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
SE ORDENA AL CONTRATISTA EFECTUAR EL RIEGO DEL AREA DE JARDIN EN CASETA DE VIGILANCIA TORO. , SE INFORMA LO
SIGUIENTE: ESTA AREA CUENTA CON AGUA POTABLE PERO POR LAS RESTRICCIONES GENERADAS POR LA ESCASEZ DE AGUA, ES
NECESARIO UTILIZAR EL AGUA TRATADA QUE SE GENERA EN LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL PUERTO..

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 06/07/22
Numero de Nota: 27 Fechay Hora: 06/07/22, 10:42 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.
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Contenido

EL DIA 06/07/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
SUSTITUCION Y SUMINISTRO DE DIFUSORES DE MEMBRANA EN PTAR RECINTO FISCALIZADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE
INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAR RECINTO, SE
REALIZA LA LIMPIEZA DE LOS DIFUSORES, SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRAN DANADOS Y PRESENTAN DEMASIADO DESGASTE, LA
CONDICION ACTUAL DE LOS DIFUSORES AFECTA A SU FUNCION DE AIREAR Y OXIGENAR LOS REACTORES AEROBIOS, LO CUAL AFECTA
SIGNIFICATIVAMENTE EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LA PLANTA, POR LO QUE SE EJECUTARA LA PARTIDA NUMERO 8 "SUMINISTRO Y
COLOCACION DE DIFUSORES DE MEMBRANA TIPO DISCO DE 9" PARA COLOCARSE EN TUBERIAS EXISTENTE, INCLUYE EL DESARMADO
DEL EXISTENTE Y LA COLOCACION DEL NUEVO ELEMENTO".

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 11/07/22
Numero de Nota: 28 Fecha y Hora: 11/07/22, 07:35 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/07/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
LA PARTIDA 17 DEL CATALOGO DE CONCEPTOS QUE SE REFIERE AL MUESTREO DE LODOS DEL LECHO DE SECADOS CONFORME A LA
NORMA NOM-004-SEMARNAT QUE EN SU PROGRAMA DE OBRA ESTABA CONSIDERADO EJECUTAR EL MES DE OCTUBRE DE 2022, SE
INSTRUYE AL SUPERINTENDENTE PARA QUE ADELANTE ESA ACTIVIDAD, TODA VEZ QUE EL AREA AMBIENTAL DE LA GERENCIA DE
PLANEACION DE LA ASIPONA ALTAMIRA ESTA SOLICITANDO DICHOS RESULTADOS DENTRO DEL TERCER TRIMESTRE DEL ANO., SE
INFORMA LO SIGUIENTE: UNA VEZ OBTENIDOS LOS RESULTADOS DE DICHAS MUESTRAS SE DEBERA EJECUTAR LA PARTIDA 09 QUE SE
REFIERE AL RETIRO Y LIMPIEZA DEL LECHO DE SECADO..

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 12/07/22
Numero de Nota: 29 Fechay Hora: 15/07/22, 05:20 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 15/07/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
RESPECTO A LA PTAR DE CAPITANIA, SE OBSERVA QUE EL PERSONAL QUE HABITA ESTE EDIFICIO SE MUDARA PROXIMAMENTE AL
EDIFICIO ALEDARNO (EDIFICIO ANTIGUO DE API) POR LO QUE SE HACE NECESARIO COMO PREPARACION A LA MUDANZA, IR HABILITANDO
EL DRENAJE EXISTENTE EN EL EDIFICIO PARA DAR UN BUEN SERVICIO DE DRENAJE SANITARIO A LA NUEVA CANTIDAD DE PERSONAS
QUE LO HABITARAN., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ANEXA ESCRITO DE LA EMPRESA: INGENIERIA, SUMINISTROS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES DONDE INFORMAN SOBRE LA NECESIDAD DE DESAZOLVAR LOS REGISTROS SANITARIOS DEL ANTIGUO EDIFICIO API POR
EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN..

Complemento

SE INSTRUYE AL CONTRATISTA SOBRE LA NECESIDAD DE QUE CONTINUEN DESAZOLVANDO CON PERIODICIDAD EL SISTEMA DE
DRENAJE DEL ANTIGUO EDIFICIO DE APl PARA MANTENERLO EN OPERACION.

Archivos adjuntos

INFORME DE ING. SUMTROS Y SERV. IND..PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 20/07/22
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Numero de Nota: 30 Fechay Hora: 20/07/22, 09:00 AM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. EL 12/07/2022 LOS NUMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION N°. 3, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 10/06/2022 AL 09/07/2022,
ACOMPANADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE: CROQUIS, FOTOGRAFIAS, MANUALES, NUMEROS GENERADORES,
PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACION.

Complemento

SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 3 "CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y CONTROL DE PTAR Y FOSAS SEPTICAS, UBICADAS EN
EDIFICIOS DE ASIPONA ALTAMIRA Y PATIO EX ITA, EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM."

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 21/07/22
Numero de Nota: 31 Fecha y Hora: 21/07/22, 12:17 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 15/07/2022, LA ESTIMACION N°. 3 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
10/06/2022 AL 09/07/2022 POR UN IMPORTE DE:

458,082.09 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y DOS 09/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 35.00 %

FINANCIERO: $ 1,407,801.06 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 33.52 %

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 02/08/22
Numero de Nota: 32 Fecha y Hora: 28/07/22, 07:33 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 28/07/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
SE RECIBE DEL AREA DE SEGURIDAD CCTV UNA SOLICITUD DE INCLUIR DENTRO DE LA ACTIVIDAD DE DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS
DE CASETAS DE VIGILANCIA, A LA CASETA DE RAYOX "X"., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR TAL MOTIVO SE ORDENA AL CONTRATISTA
EJECUTAR DICHA ACTIVIDAD E INCLUIRLA DENTRO DEL DESAZOLVE PERIODICO DE CASETAS..

Archivos adjuntos

SOL. DESAZOLVE CASETA RX.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 02/08/22
Numero de Nota: 33 Fechay Hora: 02/08/22, 12:59 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.
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Contenido

EL DIA 02/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
DESAZOLVE DE CASETAS DE PUNTOS DE VIGILANCIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE FOSA SEPTICAS EN
CASETAS DE VIGILANCIA UBICADAS EN LA ZONAS ORIENTE, PONIENTE Y NORTE DEL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM

A CONTINUCION SE MENCIONAN LOS PUNTOS QUE SE REALIZO ELSERVICIO:

1.ANTIGUO API

2.CAMPAMENTO TORTUGUERO

3.COYOTE

4.CUMAR ADMON

5.HORMIGA

6.JABALI

7.LOBO

8.MANTARRAYA

9.MAPACHE

10.NUTRIA

11.0CELOTE

12.PEZ VELA

13.TEJON

14.TORO

15.VENADO.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/08/22
Numero de Nota: 34 Fecha y Hora: 02/08/22, 01:13 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 02/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL PUERTO DE ALTAMIRA, TAM, SE INFORMA
LO SIGUIENTE: SE REALIZA DIFERENTES TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS PTARS: EDIFICIO ASIPONA, CENTRAL DE EMERGENCIAS,
TRAILERS, ADUANA, CAPITANIA DE PUERTO, RECINTO FISCALIZADO, A CONTINUACION SE DESCRIBEN LOS TRABJOS QUE SE REALIZAN
EN CADA VISITA; LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y BIODIGESTOR 1, LIMPIEZA DE NATAS EN EL
SEDIMENTADOR, PURGA DE LODOS EN EL LECHO DE SECADOS, REVISION DE LINEAS DE AIRE, LODO Y AGUA, SUMINISTRO DE PASTILLAS
DE CLORO EN EL CLORADOR, ENGRASADO DE MOTORES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS,
DETERMINACION DE CLORO Y PH EN LA DESCARGA, MONITOREO DE SOLIDOS SEDIMENTALES CON CONO IMHOFF, CHAPOLEO EN LA
PERIFERIA DE LA PTAR, FUMIGACION PARA CONTROL DE FAUNA NOCIVA, LIMPIEZA DE TABLERO DE CONTROL Y REVISION DE TIMER
PARA QUE TRABAJEN EN MODO AUTOMATICO, PRUEBAS DE ARRANQUE EN MODO MANUAL Y AUTOMATICO DE MOTORES Y
SOPLADORES, .

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 03/08/22
Numero de Nota: 35 Fechay Hora: 03/08/22, 09:45 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIiA 03/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
LINPIEZA DE LINEA DE DRENAJE EN INSTALACIONES DEL EDIFICIO APl ANTIGUO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: REFERENTE A LA NOTA 29
DONDE EL RESIDENTE ING. RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ DE LA ASIPONA ALTAMIRA NOS SOLICITA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
DE LIMPIEZA DE LINEAS DE DRENAJE Y REGISTROS QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE APl ANTIGUO, SE CONTINUAN CON LOS
TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SONDEO, RETIRO DE SOLIDOS (BIOSOLIDO), BASURA INORGANICA, ASI MISMO SE REALIZA EL DESAZOLVE DE
AGUA RESIDUAL CON EQUIPO MECANICO, MOTOBOMBA DE VACIO, PARA SU POSTERIOR DISPOSICION .

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 04/08/22
Numero de Nota: 36 Fecha y Hora: 03/08/22, 09:54 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 03/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
SUMINISTRO Y DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS PARA LA INOCULACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y/O FOSAS SEPTICAS
(DOSIS DE 500 GRAMOS)., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LA DOSIFICACION DE MICROORGANISMOS EN LAS 6 PTARS: EDIFICIO
ASIPONA, RECINTO, TRAILERS, ADUANA, CENTRAL DE EMERGENCIAS, CAPITANIA DE PUERTO, CONSISTE EN LA LA PREPARACION DE
BACTERIA EN DOSIS DE 500 GRAMOS UTILIZANDO UNA BALANZA ANALITICA, EPP, CUBETA CON AGUA PARA REALIZAR LA ACTIVACION DE
LA BACTERIA EN 24 HR Y DESPUES LA DOSIFICACION EN LA PTAR ;

LA DOSIFICACION SE REALIZA EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y EN TANQUE REGULADOR 1, SE ENTREGA FICHA TECNICA DE LA BACTERIA
AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA PARA COMPROBAR QUE NO ESTA MODIFICADA GENETICAMENTE,.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 04/08/22
Numero de Nota: 37 Fecha y Hora: 12/08/22, 11:22 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 12/08/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
MUESTREO Y ANALISIS FISICOQUIMICO DEL AGUA RESIDUAL EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
RESPECTO A LA NOM-001 SEMARNAT/1996 , Y NOM-003 SEMARNAT-1997, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE
LA ASIPONA ING. RAFAEL HERNANDEZ QUE SE REALIZARA EL MUESTREO DE AGUA EN LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO (
PTAR EDIFICIO ASIPONA, PTAR RECINTO, PTAR ADUANA, PTAR CAPITANIA, PTAR TRAILES, PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS) RESPECTO
A LAS NORMAS AMBIENTALES DE DESCARGA: .

Complemento

NOM-001 SEMARNAT/1996 , Y NOM-003 SEMARNAT-1997, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL TERCER TRIMESTRE , EL LABORATORIO QUE
REALIZARA LOS ANALISIS FISICO-QUIMICOS ES : SISTEMAS DE INGENIERIA AMBIENTAL S.A. DE C.V. LA CUAL CUENTA CON LA
ACREDITACION EMA, PROFEPA, CONAGUA Y COFEPRIS

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 15/08/22
Numero de Nota: 38 Fecha y Hora: 29/08/22, 01:42 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 17/08/2022, LA ESTIMACION N°. 4 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
10/07/2022 AL 08/08/2022 POR UN IMPORTE DE:

417,948.80 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 80/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 45.00 %

FINANCIERO: $ 1,825,749.86 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 43.48 %

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto
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Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/09/22
Numero de Nota: 39 Fecha y Hora: 01/09/22, 07:50 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 01/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: FALLA
DE CONTROLADOR EN PTAR RECINTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE AVISA AL RESIDENTE DE OBRA, ING RAFAEL HERNANDEZ QUE
AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN PTAR RECITNO FISCALIZADO, AL REALIZAR LA REVISION Y LIMPIEZA DE TABLERO
DE CONTROL, EL CONTROLADOR MARCA RACOM PRESENTA FALLA , POR LO QUE SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE EN MODO
MANUAL Y AUTOMICO DE LAS BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA, EL CUAL ESTA PRESENTANDO FALLA AL MANDAR LA
SENALIZACION EN EL ARRANQUE, POR LO QUE SE REALIZARA LA SUSTITUCION DE LA PIEZA.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 07/09/22
Numero de Nota: 40 Fecha y Hora: 12/09/22, 09:11 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 12/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA LAS ACTIVIDADES DE
MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTAR UBICADAS EN EDIFICIO ASIPONA, ADUANA, RECINTO, TRAILERS, CENTRAL DE
EMERGENCIAS, CAPITANIA Y FOSA SEPTICA DEL FARO, SE REALIZA EL CHAPOLEO EN LA PERIFERIA, SE RECOLECTA LA BASURA EN
BOLSAS DE POLIETILENO PARA SU POSTERIOR DISPOSICION EN EL RELLENO SANITARIO, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO EN
TABLETAS DE 3", DETERMINACION DE PH Y CLORO RESIDUAL EN LA DESCARGA DE AGUA TRATADA, FUMIGACION, LAVADO DE BOMBAS
SUMERGIBLES EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y EN EL REACTOR 1, LIMPIEZA DE ELECTRONIVELES Y PRUEBAS DE ARRANQUE Y PARO EN
DIFERENTES NIVELES DE AGUA, ENGRASADO DE MOTOR Y SOPLADOR, ALINEACION DE BANDAS Y POLEAS, REVISISON DE DESGASTE DE
BANDAS, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, REVISION DE LINEAS DE AIRE, AGUA Y LODO QUE NO PRESENTEN NINGUNA FUGA, REVISION DE
TABLERO DE CONTROL DEL TIMER E INTERRUPTORES, RETIRO DE NATAS EN EL SEDIMENTADOR, PURGA DE LODOS AL LECHO DE
SECADOS, DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTALES.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 15/09/22
Numero de Nota: 41 Fechay Hora: 20/09/22, 09:30 AM
Tipo de nota: ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. EL 13/09/2022 LOS NUMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION N°. 5, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 09/08/2022 AL 07/09/2022,
ACOMPANADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, FOTOGRAFIAS, MANUALES, NUMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO
DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACION.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 5 PARA REVISION

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 27/09/22
NUmero de Nota: 42 Fecha y Hora: 20/09/22, 09:41 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 20/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN PTAR ASIPONA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA ING
RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAR EDIFICIO ASIPONA SE DETECTA
OLOR Y RESIDUOS DE GRASA EN EL CARCAMO DE LLEGADA Y EN EL BIODIGESTOS UNO

CABE MENCIONAR QUE EL AGUA CRUDA QUE PROVIENE DE LAS ACTIVIDADES TALES COMO: (LAVADO DE COCHES Y DEL COMEDOR)
PUEDEN ALTERAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, ESPECIFICAMENTE EN PARAMETROS DE NITRATOS, FOSFATOS, DQO Y GRASA Y
ACEITES

SE RECOMIENDA SOLICITAR AL CONTRATISTA DEL COMEDOR Y DE LAVADO DE AUTOS EL USO DE DETERGENTE BODEGRADABLE, ASI
MISMO IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA TRAMPA DE GRASAS.

Complemento

TAMBIEN ES ADECUADO RECORDARLE A AMBOS CONTRATISTAS QUE EL USO DE SUSTANCIAS COMO CLORO Y ACIDOS ESTAN
PROHIBIDAS YA QUE PUEDEN MATAR TODA LA BACTERIA DE LOS REACTORES BIOLOGICOS Y POR TAL DESESTABILIZAR EL PROCESO
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 27/09/22
NUmero de Nota: 43 Fecha y Hora: 26/09/22, 09:34 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 26/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: BOMBA
SUMERGIBLE DANADA EN LA PTAR EDIFICIO ASIPONA (CARCAMO DE LLEGADA), SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL
RESIDENTE DE LA ASIPONA ALTAMIRA, QUE AL REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA PTAR DEL EDIFICIO ASIPONA SE
OBSERVA QUE NO TRABAJA LA BOMBA SUMERGIBLE DEL CARCAMO DE LLEGADA, SE REVISA EL TABLERO DE CONTROL Y SE
DESENERGENIZA PARA PODER REVISARLA, SE OBSERVA QUE EL EJE GIRATORIO SE ENCUENTRA OBSTRUIDO POR BASURA INORGANICA
AL PARECER DESPERDICIO DE UN TRAPEADOR, Y NO PERMITE EL GIRO DEL EJE, POR LO QUE SE CALENTO Y QUEMO SUS COMPONENTE
INTERNOS, POR ELLO SE REALIZARA EL CONCEPTO DEL CONTRATO NUMERO 13 : SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBAS
SUMERGIBLES PARA AGUAS NEGRAS DE % HP, 127 VOLTS. 60HZ.CON 2" EN LA DESCARGA, PASO DE ESFERA DE %" MINIMO. INCLUYE:
CONEXIONES Y CORDON ELECTRICO DE USO RUDO DOS HILOS DE 9 MTS DE LONGITUD PARA SU COLOCACION EN EL FONDO DE LOS
EQUIPOS..

Archivos adjuntos

IMG-20220919-WA0190.JPG
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 27/09/22
NUmero de Nota: 44 Fecha y Hora: 27/09/22, 06:37 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 27/09/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
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EN SEGUIMIENTO A LO MENCIONADO POR EL SUPERINTENDENTE DE OBRA EN LA NOTA 42, ES NECESARIO COMENTAR QUE ESTA
RESIDENCIA DE OBRA ESTA EN CONTACTO CON PERSONAL DEL AREA DE INTENDENCIA Y DEL COMEDOR DE ESTA ENTIDAD Y SE
OBSERVA QUE S| ESTAN UTILIZANDO MATERIAL BIODEGRADABLE PARA LA LIMPIEZA, QUE NO ESTAN UTILIZANDO CLORO Y EN EL
COMEDOR SE ESTA TENIENDO CUIDADO EN NO VERTER COMIDA AL DRENAJE SANITARIO, ASi COMO APLICAR BACTERIA AL AGUA
RESIDUAL PARA DISOLVER GRASAS ASi COMO EL DESAZOLVE PERIODICO DE LA TRAMPA DE GRASAS UBICADA EN EL COMEDOR. ., SE
INFORMA LO SIGUIENTE: SE MENCIONA TAMBIEN QUE EL PROVEEDOR DEL COMEDOR TIENE CONSIDERADO EN SU CONTRATO LA
LIMPIEZA MENSUAL DE LA MENCIONADA TRAMPA DE GRASAS.

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 29/09/22
NUmero de Nota: 45 Fecha y Hora: 27/09/22, 06:50 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 27/09/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
EN SEGUIMIENTO A LA NOTA 43, SE LE AUTORIZA AL CONTRATISTA LA REPOSICION DE LA BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS NEGRAS DE
1/2 HP, 127 VOLTS 60 HZ CON 2" EN LA DESCARGA PASO DE ESFERA DE 3/4" MINIMO EN LA PTAR DEL EDIFICIO ASIPONA. , SE INFORMA
LO SIGUIENTE: SE LE SOLICITA EFECTUAR LA SUSTITUCION DE LA BOMBA LO MAS PRONTO POSIBLE DEBIDO A QUE ESTA FORMA PARTE
DE UN PAR DE BOMBEO QUE FUNCIONA ALTERNADAMENTE Y CON ESTA DESCOMPOSTURA SE QUEDO TRABAJANDO SOLAMENTE UNA
BOMBA Y QUE DEBIDO AL TRABAJO CONTINUO SIN ALTERNANCIA PUEDE SUFRIR DANOS QUE PONEN EN PELIGRO LA OPERACION DE LA
PLANTA..

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 29/09/22
NUmero de Nota: 46 Fecha y Hora: 27/09/22, 06:54 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 14/09/2022, LA ESTIMACION N°. 5 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
09/08/2022 AL 07/09/2022 POR UN IMPORTE DE:

422,754.96 CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 96/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 55.00 %

FINANCIERO: $ 2,248,504.82 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 53.55 %

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 29/09/22
NUmero de Nota: 47 Fecha y Hora: 29/09/22, 09:38 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 29/09/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
DESAZOLVE DE FOSA SEPTICA DEL FARO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE LA FOSA SEPTICA, YA QUE
REBASABA EL 70% DE SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, CONCEPTO NUMERO 10 DEL PRESENTE CONTRATO "DISPOSICION DE
AGUAS RESIDUALES PROVENIENTES DE LAS FOSAS SEPTICAS." LA EMPRESA QUE REALIZO EL DESAZOLVE CON EQUIPO MECANICO DE
SUCCION ES LA EMPRESA AURICA DEL ATLANTICO, SE VA ENTREGAR AL RESIDENTE DE LA ASIPONA COPIA DE LOS PERMISOS
AUTORIZADOS (SEDUMA Y COMAPA) DE DISPOSICION FINAL Y TRANSPORTE .
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Archivos adjuntos

IMG-20220928-WA0028.JPG
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 10/10/22
NUmero de Nota: 48 Fecha y Hora: 24/10/22, 07:49 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 24/10/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
ENERGENIZACION PTAR RECINTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL DIA 19 DE OCTUBRE, LA EMPRESA DCCI DISENO CONSTRUCCION Y
CONSULTORIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. CONTRATISTA DE LA ASIPONA ENVIADA POR EL RESIDENTE DE LA OBRA, EFECTUO LA
REPARACION DEL DANO DEJANDO LA ENERGIA RESTABLECIDA Y LA PTAR RECINTO FISCALIZADO LISTA PARA OPERAR..

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/10/22
NUmero de Nota: 49 Fechay Hora: 24/10/22, 07:51 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 24/10/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: FALLA
EN LA ALIMENTACION ELECTRICA PTAR RECINTO FISCALIZADO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE, SE
OBSERVA QUE LA PTAR RECINTO FISCALIZADO SE ENCUENTRA DESENERGIZADA. SE REPORTO LA FALLA AL RESIDENTE DE LA ASIPONA
ALTAMIRA. SE REVISO LA ALIMENTACION ELECTRICA LA CUAL VIENE DESDE UN TRANSFORMADOR ELECTRICO UBICADO EN LA VIALIDAD
GOLFO DE CALIFORNIA SUR OBSERVANDOSE QUE DEBIDO A QUE PERSONAL DE LA EMPRESA ALPASA AL ESTAR CONSTRUYENDO SU
BARDA PERIMETRAL, CON LA RETROEXCAVADORA JALARON EL CABLE DE ALIMENTACION PROVOCANDO UN CORTO CIRCUITO QUE
INTERRUMPIO EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A LA PTAR..

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/10/22
Numero de Nota: 50 Fecha y Hora: 25/10/22, 05:15 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 25/10/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
SE REALIZO UN RECORRIDO DE OBRA JUNTO CON EL SUPERINTENDENTE DEL CONTRATO, EL BIOLOGO ALFREDO CERNA ORTIZ PARA
VERIFICAR EL ESTADO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO. SE OBSERVA QUE EN TODAS LAS PLANTAS LAS TAPAS DE ACERO DE LOS
REGISTROS SE ENCUENTRAN MUY DETERIORADOS POR LA CORROSION GENERADA POR LA CERCANIA AL MAR., SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE LE ORDENA AL SUPERINTENDENTE EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO DE LAS DIMENSIONES DE CADA UNA DE LAS TAPAS
PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO Y SOLICITAR A LA GERENCIA DE INGENIERIA SU AUTORIZACION A SUSTITUIRLAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto
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Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 27/10/22
Numero de Nota: 51 Fecha y Hora: 25/10/22, 06:24 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 25/10/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
EN SEGUIMIENTO AL MEMORANDUM GPD-M-122/2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 DE LA GERENCIA DE PLANEACION Y
DESARROLLO DE LA ASIPONA ALTAMIRA, DONDE EL GERENTE SOLICITA INFORMACION DE DESCARGA MENSUAL DE CADA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE SOLICITA AL CONTRATISTA EFECTUAR UN LEVANTAMIENTO
DE CAMPO PARA DEFINIR EL PROYECTO DE INSTALACION DE MEDIDORES DE FLUJO EN CADA UNA DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO
PARA PODER PROPORCIONAR PERIODICAMENTE LA INFORMACION REQUERIDA..

Complemento

DE ESTA INFORMACION SE DESPRENDE EL COSTO DE ESTAS ACTIVIDADES Y ESTAR EN CONDICIONES DE OBTENER LA AUTORIZACION
DE LA GERENCIA PARA EFECTUARLAS.

Archivos adjuntos

GPD-M-122-2022 GESTION ANTE CONAGUA.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 27/10/22
Numero de Nota: 52 Fechay Hora: 27/10/22, 12:16 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 27/10/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
MEDIDAS DE TAPAS DE DIFERENTES REGISTROS QUE SE UBICAN EN LAS PTARS Y FOSAS DE LA ASIPONA ALTAMIRA, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: EN RESPUESTA A LA NOTA NO. 50 DONDE SOLICITA LA MEDICION DE LAS TAPAS QUE SE REQUIEREN SUSTITUIR , SE REALIZO
EL LEVANTAMIENTO EN CAMPO DE LAS TAPAS DE REGISTROS EN LAS DIFERENTES PTARS Y FOSAS SEPTICAS, SE ANEXA ARCHIVO CON
LOS DATOS DE LAS MEDIDAS .

Archivos adjuntos

MEDIDAS DE TAPAS PTARS.PDF
MEDIDAS DE TAPAS PTARS.PDF

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 28/10/22
Numero de Nota: 53 Fecha y Hora: 01/11/22, 09:32 AM
Tipo de nota: ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. EL 15/10/2022 LOS NUMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION N°. 6, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 08/09/2022 AL 07/10/2022,
ACOMPANADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, FOTOGRAFIAS, MANUALES, NUMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y RESULTADO
DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACION.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 6,

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto
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Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 08/11/22
Numero de Nota: 54 Fecha y Hora: 09/11/22, 08:30 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 09/11/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A: BOMBA
SUMERGIBLE DANADA EN EL CARCAMO DE LLEGADA DE LA PTAR ASIPONA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE LE INFORMA AL RESIDENTE
DE LA ASIPONA ALTAMIRA, AL REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EL DIA 04 DE NOVIEMBRE EN LA PTAR UBICADA EN EL
EDIFICIO DE LA ASIPONA, ESPECIFICAMENTE EN LA REVISION DEL TABLERO DE CONTROL SE ENCUENTRA FALLA EN LA BOMBA NUMERO
2 DEL CARCAMO DE LLEGADA, DERIVADO A LO ANTERIOR SE PROCEDE A LA EXTRACCION DE LA MISMA PARA UNA REVISION MAS
EXHAUSTIVA, Y SE DETERMINA LA OBSTRUCCION POR APARICION DE BASURA INORGANICA CON RESIDUOS DE TRAPEADOR, POR LO
QUE EL EJE GIRATORIO NO BOMBEA AGUA A LA PTAR EN EL BIODIGESTOR 1, PERSONAL DE ESTA EMPRESA REALIZA LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES:

A)RETIRO DE LOS RESIDUOS ENCONTRADOS

B) REVISION DE BOMBA PARA EVALUAR S| SE PUEDE SER REPARADA O EN SU DEFECTO EL REEMPLAZO (BOMBA QUEMADA)

C) DAR AVISO A PERSONAL DE LA ASIPONA PARA TESTIFICAR LA PROBLEMATICA

D)ENTREGA DE INFORMA DE DANOS DEL EQUIPO AL ING SANTIAGO JIMENEZ DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA, EL IMG ABUNDIS DE
RECURSOS MATERIALES Y PERSONAL CONTRATISTA DE LAVADO DE COCHE Y DEL COMEDOR, YA QUE ESTA PROBLEMATICA SE ESTA
PRESENTANDO DE MANERA CONTINUA.

Complemento

DE ACUERDO DE LAS ACTIVIDADES ANTES MENCIONADAS SE QUEDA EN ESPERA LA INDICACION DEL RESIDENTE DE LA ASIPONA PARA
LA SUSTITUCION DE LA BOMBA SUMERGIBLE

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22
Numero de Nota: 55 Fecha y Hora: 24/11/22, 08:14 AM
Tipo de nota: ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. EL 14/11/2022 LOS NUMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION N°. 7, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 08/10/2022 AL 06/11/2022,
ACOMPANADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, FOTOGRAFIAS, MANUALES, NUMEROS
GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES Y PRUEBAS DE LABORATORIO, PARA SU VERIFICACION.

Complemento
SE ENTREGA ESTIMACION NUMERO 7 PARA REVISION Y APROBACION

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22
Numero de Nota: 56 Fechay Hora: 24/11/22, 08:25 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 24/11/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS DEL PUERTO DE ALTAMIRA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS:

1. PTAR ASIPONA: LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA, LIMPIEZA DE VALVULAS CHECK, ENGRASADO DE
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MOTORES Y SOPLADORES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE CL Y PH Y SOLIDOS
SEDIMENTALES,

2. PTAR RECINTO: CHAPOLEO Y FUMIGACION, REVISION DE TIMER Y TABLERO DE CONTROL ELECTRICO, LAVADO DE BOMBAS
SUMERGIBES , REVISION DE LINEAS DE AIRE, AGUA Y LODO, RETIRO DE NATAS DEL SEDIMENTADOR

3. PTAR ADUANA: PURGA DE LODOS AL LECHO DE SECADOS, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES Y ELECTRONIVELES, REAPRIETE NE
CONEXIONES ELECTRICAS, RETIRO DE BASURA INORGANICA, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE SOLIDOS
SEDIMENTALES, FUMIGACION Y CHAPOLEO

4. PTAR CAPITANIA: LIMPIEZA DE SOPLADOR, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, SUMINISTRO DE MICROORGANISMOS PARA
TRATAMIENTO, LIMPIEZA DE BOMBA SUMERGIBLE

5.PTAR TRAILERS: LIMPIEZA DE ROCIADORES, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, LIMPIEZA DE MOTOR Y SOPLADOR, CHAPOLEO Y
FUMIGACION, LAVADO DE ELECTRONIVELES

PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS: LAVADO DE REJILLA, RETIRO DE BASURA INORGANICA, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES,
FUMIGACION Y CHAPOLEO, DETERMINACION DE PH Y CLORO, ENGRASADO DE MOTOR Y SOPLADOR, REVISION DE TABLERO DE
CONTROL.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22
Numero de Nota: 57 Fechay Hora: 24/11/22, 08:37 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 24/11/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
DESAZOLVE DE FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN CASETAS DE VIGILIANCIA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE
DIFERENTES FOSAS SEPTICAS UBICADAS EN PUNTOS DE VIGILANCIA:

CAMPAMENTO TORTUGUERO

COYOTE

CUMAR ADMINISTRATIVO

GALAPAGO

HORMIGA

JABALI

LOBO

MANTARRAYA

MAPACHE

NUTRIA

OCELOTE

PEZ VELA

TEJON

TORO

VENADO

VENADO UNAPROD

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 25/11/22
Numero de Nota: 58 Fechay Hora: 30/11/22, 06:39 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 28/11/2022 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
PRUEBA, SE INFORMA LO SIGUIENTE: PRUEBA.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 23/12/22
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Numero de Nota: 59 Fechay Hora: 23/12/22,12:17 PM

Tipo de nota: ENTREGA RECEPCION DE NUMEROS GENERADORES.

Contenido

SE ENTREGA A LA UNIDAD EJECUTORA SUBGERENCIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO. EL 13/12/2022 LOS NUMEROS
GENERADORES CORRESPONDIENTES A LA ESTIMACION N°. 8, NORMAL, QUE COMPRENDEN EL PERIODO DEL 07/11/2022 AL 06/12/2022,
ACOMPANADOS DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION SOPORTE: CROQUIS, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, FOTOGRAFIAS, MANUALES,
NUMEROS GENERADORES, PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, PRUEBAS DE LABORATORIO Y REPORTES DE LABORATORIO Y
RESULTADO DE LAS PRUEBAS, PARA SU VERIFICACION.

Complemento
SE REALIZA LA ENTREGA DE ESTIMACION NUMERO 8,PARA REVISION

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23
Numero de Nota: 60 Fecha y Hora: 23/12/22, 12:27 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 23/12/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
EN LAS DIFERENTES PTARS:

1.PTAR EDIFICIO ASIPONA: LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES, RETIRO DE NATAS EN EL SEDIMENTADOR, PURGA DE LODOS AL LECHO
DE SECADOS, SUMINSTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTALES, PH Y CL RESIDUAL

2.- PTAR RECINTO FISCALIZADO: AJUSTE DE BANDAS,LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, ENGRASADO DE MOTORES Y SOPLADORES,
SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLOR, CHAPOLEO Y FUMIGACION, REVISION DE LINEAS DE AIRE, LODO Y AGUA, REVISION DE TIMER DEL
TABLERO DE CONTROL

3. PTAR ADUANA: RETIRO DE NATAS EN EL SEDIMENTADOR, LIMPIEZA DE CANASTILLA DE BASURA INORGANICA, FUMIGACION Y
ENGRASADO DE MOTORES, LIMPIEZA DE FILTRO DE AIRE, LAVADO DE BOMBAS SUMERGUBES DEL CARCAMO DE LLEGADA Y
BIODIGESTOR 1

4 PTAR TRAILERS: CHAPOLEO, LAVADO DE ROCIADORES, AJUSTE DE BANDA Y POLEA, REVISION DE TABLERO DE CONTROL, FUMIGACION
Y CHAPOLEO, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTALES Y PH LAVADO DE ELECTRONIVELES,
5. PTAR CENTRAL DE EMERGENCIAS, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLORO, CHAPOLEO Y FUMIGACION, LIMPIEZA DE REJILLA DE
BASURA INORGANICA, LAVADO DE BOMBAS SUMERGIBLES DEL CARCAMO DE LLEGADA,

6. PTAR CAPITANIA: LAVADO DE BOMBA SUMERGIBLE , LIMPIEZA DE SOPLADOR, SUMINISTRO DE PASTILLAS DE CLOR, FUMIGACION,
REVISION DE TABLERO DE CONTROL TIMER Y PIEZAS INTERIORES.

Archivos adjuntos

No tiene ningun archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23
Numero de Nota: 61 Fechay Hora: 23/12/22, 12:32 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 23/12/2022 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
SERVICIO DE DESAZOLVE EN FOSAS SEPTICAS DE DIFERENTES CASETAS DE VIGILANCIA DEL PUERTO DE ALTAMIRA, SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE REALIZA EL DESAZOLVE DE LAS FOSAS SEPTICAS DE CASTEAS DE VIGILANCIA:

CAMPAMENTO TORTUGUERO
1

C OY OTE 1

CUMAR ADMINISTRAT]
1

HORMIGA 1
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MANTARRAYA 1

MAPACHE 1

NUTRIA 3

PEZ VELA

TEJON 1
TORO 1
VENADO 1
VENADO UNAPROD

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23
Numero de Nota: 62 Fecha y Hora: 03/01/23, 09:47 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 03/01/2023 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA CONTROVERSIAS TECNICAS, EN ESPECIFICO A:
SUMINISTRO DE TAPAS EN LOS REGISTROS DE LAS DIFERENTES PTARS EN ACERO INOXIDABLE, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPAS Y CONTRATAPAS DE DIVERSAS MEDIDAS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE DEMOLICION,
ADAPTACION, ALBARNILERIA, BISAGRAS Y DEMAS ADITAMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

Archivos adjuntos

IMG-20221217-WA0107.JPG
IMG-20221217-WA0101.JPG
IMG-20221224-WA0093.JPG
IMG-20221217-WA0088.JPG
IMG-20221223-WA0532.JPG
IMG-20221220-WA0023.JPG
IMG-20221228-WA0100.JPG
IMG-20221217-WA0092.JPG
IMG-20221228-WA0096.JPG
IMG-20221220-WA0022.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)

Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23
Numero de Nota: 63 Fechay Hora: 03/01/23, 09:53 AM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 03/01/2023 ALFREDO CERNA ORTIZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA
ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECIFICO A:
SUMINISTRO DE MEDIDORES DE FLUJO EN LAS DIFERENTES PTARS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: MEDIDOR DE FLUJO EN EFLUENTE DE
PTAR, BRIDADO DE 2" DIAMETRO, TIPO PALETA, CUERPO EN HIERRO FUNDIDO, RANGO DE FLUJO: 1.2 A 30 M3/H (ANALOGO), PRESION: 16
BAR, TEMP. MAXIMA: 50°C, CON RECUBRIMIENTO EPOXICO, INCLUYE ADAPTACION DE OBRA CIVIL E HIDRAULICA ASi COMO SUMINISTROS
Y ACCESORIOS DE PVC EN CED 80 Y EN ACERO INOXIDABLE..

Archivos adjuntos

IMG-20230102-WA0009.JPG
IMG-20230102-WA0012.JPG
IMG-20230102-WA0006.JPG
IMG-20230102-WA0020.JPG
IMG-20230102-WA0014.JPG
IMG-20230102-WA0023.JPG
IMG-20230102-WA0015.JPG
IMG-20230102-WA0018.JPG
IMG-20230102-WA0011.JPG
IMG-20230102-WA0004.JPG
IMG-20230102-WA0013.JPG
IMG-20230102-WA0016.JPG

Nota creada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE)
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Firmada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE) 05/01/23

Numero de Nota: 64 Fechay Hora: 11/01/23, 07:31 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE SE RECIBIO MEMORANDUM MGO-274 A/2022 DE LA GERENCIA DE OPERACIONES SOLICITANDO LA
REPOSICION DE LAS TAPAS DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: POR
ENCONTRARSE EN MALAS CONDICIONES CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LA INTEGRIDAD DE LAS PERSONAS QUE TRANSITAN POR LAS
INSTALACIONES..

Archivos adjuntos

1.- MEMO M-G.O. 274-A-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 65 Fechay Hora: 11/01/23, 07:40 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 SE RECIBIO MEMORANDUM GPD-M-122/2022 DE LA GERENCIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
SOLICITANDO INFORMACION Y EVIDENCIA DE LOS VOLUMENES DE AGUA DE DESCARGA DE CADA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES., SE INFORMA LO SIGUIENTE: DEBIDO A QUE 5 PLANTAS NO CUENTAN CON MEDIDOR DE FLUJO PARA OBTENER ESA
INFORMACION, SE HACE NECESARIO INSTALARLOS EN LAS PTAR DE: ADUANA, RECINTO FISCALIZADO, TRAILERS, CENTRAL DE
EMERGENCIAS Y CAPITANIA..

Archivos adjuntos

2.- MEMO-GPD-M-122-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 66 Fechay Hora: 11/01/23, 07:47 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE ENVIO AL CONTRATISTA EL OFICIO ASIPONA ALT DM 030/2022 ORDENANDOLE 2 CONCEPTOS
EXTRAORDINARIOS., SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL PRIMERO CONSISTE EN LA FABRICACION E INSTALACION DE TAPAS Y
CONTRATAPAS EN TODOS LOS REGISTROS DE LAS 6 PLANTAS DE TRATAMIENTO. EL SEGUNDO CONSISTE EN LA INSTALACION DE
MEDIDOR DE FLUJO EN 5 PTARS..

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 67 Fechay Hora: 11/01/23, 07:50 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.
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Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
RESPECTO A LA NOTA ANTERIOR, SE COMPLEMENTA CON ESTA NOTA., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE ANEXA OFICIO DE
ORDENAMIENTO..

Archivos adjuntos

3.- OF. ASIPONA ALT-DM. 030-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 68 Fecha y Hora: 11/01/23, 07:55 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA PRESENTA LOS DOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS EN OFICIO DM
030 / 2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE: LOS PRESENTA PARA SU REVISION Y AUTORIZACION ANEXANDO LAS TARJETAS DE ANALISIS DE
CADA UNO DE ELLOS..

Archivos adjuntos

4.- OF. SN PRESENTACION DE P.U..PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 69 Fechay Hora: 11/01/23, 07:59 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 SE ENVIA AL CONTRATISTA EL OFICIO DM 031/2022, SE INFORMA LO SIGUIENTE:
CORRESPONDIENTE A LA AUTORIZACION DE LOS 2 PRECIOS EXTRAORDINARIOS PRESENTADOS PREVIA CONCILIACION ENTRE LAS DOS
PARTES..

Archivos adjuntos

5.- OF ASIPONA ALT DM 031-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 70 Fechay Hora: 11/01/23, 08:02 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2022 EL CONTRATISTA PRESENTA UN OFICIO SIN NUMERO., SE INFORMA LO SIGUIENTE: SOLICITANDO
UN INCREMENTO DE MONTO DEBIDO A LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA..

Archivos adjuntos

6.- OF. SN SOLICITUD DE AMPL. MONTO.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
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Numero de Nota: 71 Fechay Hora: 11/01/23, 08:07 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 11/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE EJECUCION Y SUPERVISION, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECIFICO A:
SE ELABORA DICTAMEN JUSTIFICATORIO DE AMPLIACION DE MONTO CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 2022., SE INFORMA LO
SIGUIENTE: SE AMPLIA EL MONTO PARA ABSORBER LOS TRABAJOS EXTRAORDINARIOS ORDENADOS CON ANTERIORIDAD..

Archivos adjuntos

7.- DICTAMEN TECNICO.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 72 Fechay Hora: 19/01/23, 11:54 AM
Tipo de nota: CONVENIO MODIFICATORIO AUTORIZADO.

Contenido

CONVENIO MODIFICATORIO N°. ASIPONA-ALT-CM-01-CP-02/2022, DE FECHA 29/11/2022, AUTORIZADO POR CAP OSCAR MIGUEL OCHOA
GORENA CON CARGO DE DIRECTOR GENERAL, CON BASE EN EL DICTAMEN TECNICO N°. 01. TENIENDO A LA FECHA 1 CONVENIO(S)
AUTORIZADO(S).

EL IMPORTE DE ESTE CONVENIO ES DE $607,466.84 MXN EN INCREMENTO AL IMPORTE ORIGINAL DEL CONTRATO. LO QUE REPRESENTA
UNA VARIACION DEL 14.47% A DICHO(S) MONTO(S). EL IMPORTE TOTAL ACUMULADO ES DE $4,806,727.15 MXN.

DERIVADO DE LO ANTERIOR, SE SOLICITA MODIFICACION EN LA FIANZA POR AMPLIACION DE: MONTO.

Archivos adjuntos

10.- CONVENIO ASIPONA-ALT-CM-01-CP-02-2022.PDF

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 73 Fechay Hora: 19/01/23, 12:12 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 19/10/2022, LA ESTIMACION N°. 6 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
08/09/2022 AL 07/10/2022 POR UN IMPORTE DE:

393,893.61 TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 61/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 63.00 %

FINANCIERO: $ 2,642,398.43 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 62.93 %

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 74 Fechay Hora: 19/01/23, 12:18 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 17/11/2022, LA ESTIMACION N°. 7 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
08/10/2022 AL 06/11/2022 POR UN IMPORTE DE:
443,507.45 CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SIETE 45/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.
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CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:
FiSICO: 74.00 %

FINANCIERO: $ 3,085,905.88 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 73.49 %

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 75 Fechay Hora: 19/01/23, 12:30 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 08/12/2022, LA ESTIMACION N°. 8 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
07/11/2022 AL 06/12/2022 POR UN IMPORTE DE:

591,171.98 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN 98/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 88.00 %

FINANCIERO: $ 3,677,077.86 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 87.56 %

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 76 Fechay Hora: 19/01/23, 12:49 PM
Tipo de nota: RESPUESTA A LA SOLICITUD DE APROBACION DE ESTIMACION.

Contenido

SE AUTORIZA CON FECHA 08/12/2022, LA ESTIMACION N°. 9 DE TRABAJOS EJECUTADOS (NORMAL) CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
07/12/2022 AL 31/12/2022 POR UN IMPORTE DE:

1,129,649.29 UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 29/100 MXN POR TRABAJOS EJECUTADOS.

CON LA PRESENTE ESTIMACION SE LLEGA A LOS SIGUIENTES AVANCES ACUMULADOS:

FiSICO: 100.00 %

FINANCIERO: $ 4,806,727.15 MXN

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO: 114.47 %

Archivos adjuntos

No tiene ningln archivo adjunto

Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23
Numero de Nota: 77 Fechay Hora: 19/01/23, 02:04 PM
Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DIA 19/01/2023 RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ, EN RELACION A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN
EN LA ETAPA DE TERMINACION, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCION DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA RECEPCION CONTRACTUAL DE
OBRAS O SERVICIOS, EN ESPECIFICO A: CON FECHA 02 DE ENERO DE 2023, EL CONTRATISTA ENTREGA OFICIO SIN NUMERO, SE
INFORMA LO SIGUIENTE: EN EL INFORMAN QUE EL DIiA 31 DE DICIEMBRE DE 2022 CONCLUYO LA OBRA Y SOLICITA LA VERIFICACION
FISICA DE LA MISMA PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE ENTREGA - RECEPCION..

Archivos adjuntos

OF. TERM. OBRA CP-02-22.PDF
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Nota creada por: RAFAEL HERNANDEZ MARTINEZ (RESIDENTE)

Firmada por: ALFREDO CERNA ORTIZ (SUPERINTENDENTE) 01/02/23

***E| espacio sobrante de esta hoja se cancela segun articulo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.
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