
TRABAJOS:

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

I BRIGADA DE SUPERVISION

I.1

Plantilla de personal y equipo necesario para la Coordinación,

supervisión y control de la obra: “Rehabilitación vialidades laterales

en paso Superior Vehicular localizado en el Km 30+860 de la
Carretera Federal No. 80 del Puerto de Altamira”

BRIGADA/DÍA 

EFECTIVO
160.0

II CONTROL DE CALIDAD 

II.1
Estudios para determinar la compactación y espesores en

terraplenes, subbases y bases.
CALA 32.0

II.2

Muestreo y ensaye de concreto hidráulico industrializado, para

verificar el cumplimiento de la especificación N.CMT.2.02.005 y

N.CTR.CAR.1.04.009, incluye: toma de 3 muestra en campo, pruebas
de laboratorio, informe técnico y recomendaciones.

MUESTREO 18.0

II.3

Estudios para determinar la composición física de carpeta asfáltica

en obra y/o en planta, en cumplimiento de la especificación

N.CMT.4.05.003  y M.MMP.4.05.032.

MUESTREO 21.0

II.4

Muestreo y prueba en obra para determinar la permeabilidad en

carpeta asfaltica y perdida de estabilidad en mezclas asfalticas, en
cumplimiento de la especificación  M.MMP.4.05.042

MUESTREO 16.0

II.5

Estudios para determinar la composición física de materiales para

bases tratadas en obra, en cumplimiento de la especificación

N.CMT.4.02.003.

MUESTREO 21.0

PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA DE REHABILITACIÓN VIALIDADES LATERALES EN PASO SUPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+860 

DE LA CARRETERA FEDERAL Nº 80 DEL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS


