FASE 1 PRELIMINALES FASE 4 HABILITADO DE ACERO Y COLADO DE LAS LOSA TAPA.

a.—EN ESTA ETAPA SE REALIZARA EN TRAZO Y NIVELACION, SE CONSIDERARA EL NIVEL DE LA RASANTE DEL PROYECTO, ASI COMO EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA ESTRUCTURA Y KILOMETRAJE DONDE SE UBICARA LA DICHA ESTRUCTURA. a.— UNA VEZ QUE SE DESCIMBRE LA SECCION DE LA ETAPA ANTERIOR, SE PODRA EMPEZAR CON EL CIMBRADO DE LA LOSA TAPA.

b.—SE VERIFICARA CON EL GEQO RADAR QUE NO EXISTAN, TUBERIAS ADICIONALES QUE PUDIERAN INTERFERIR CON EL PROYECTO. b.— SE PROCEDERA A HABILITAR EL ACERO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO Y CON BASE A LA NORMA —N—CTR—CAR—1-02-004/02

c.—ESTE PLANO ES TIPO Y APLICA PARA LAS ESTRUCTURAS UBICADAS EN LOS SIGUIENTES KILOMETRAJES: 6+940.957, 7+128.547 Y 7+306.887. ¢.— UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR EL ACERO, SE COLARA TODA LA LOSA TAPA, EL CONCRETO A UTILIZAR SERA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=350KG/CM2.

FASE 2 EXCAVACIONES d.— SE CUIDARA EN TODO MOMENTO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO, PARA QUE SU RESISTENCIA SEA LA DEL PROYECTO, CONFORME A LA NORMA N—CTR—CAR—1-02-003

e.— PARA OBTENER LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO QUE SE UTILIZARA EN ESTE PROYECTO SE DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS N—MT—2-02-005/04.

a.— REALIZAR EL DESPALME A 0.50 M. DEL TERRENO NATURAL EN LA ZONA DE TRABAJO
HABILITADO DE CIMBRA

b.— SE REALIZARA LA EXCAVACION POR MEDIOS MECANICOS, EN ESTA ETAPA SE RETIRA EL TUBO EXISTENTE Y SE EXCAVARA HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA NUEVA ESTRUCTURA, ESTOS NIVELES SE TENDRAN QUE VERIFICAR EN LOS HABILITADO DE ACERO —— || = = = = CON FORME A PROYECTO
PLANOS GEOMETRICOS Y ESTRUCTURALES DE CADA CRUCE, EN TODOS LOS CASOS SE DEBERA DE HACER LA EXCAVACION CON UN SOBRE ANCHO, EN LA BASE DE 50CM POR LADO PARA FACILITAR EL TRABAJO, EL CORTE DEL TERRENO SE DE LOSA TAPA CONFORME A PROYECTO \&E
REALIZARA A 1:5 * * * * *
AVAN =
c.— LAS EXCAVACIONES SERAN POR MEDIOS MECANICOS Y SE PODRAN HACER DE FORMA SIMULTANEA EN CADA CRUCE, DEPENDIENDO DE COMO LO PERMITA EL PROYECTO. PLANTILLA DE CONCRETO %

d.— SE COLOCARA LA PLANTILLA DE CONCRETO CON UN FC’=100 KG/CM2 DE 5CM DE ESPESOR, EN TODA LA BASE, DONDE SE DESPLANTARA LA ESTRUCTURA, POBRE f'c=100KG/CM2

e.— LOS OLTIMOS 10 CM SE REMOVERAN MANUALMENTE A FIN DE NO ALTERAR EL MATERIAL DE FONDO DE LA EXCAVACION.
f.— EN CASO DE QUE LA EXCAVACION SE EFECTUE DURANTE TEMPORADAS DE LLUVIAS, O CUANDO EL MATERIAL DE LOS CORTES REFLEJE CUALQUIER EVIDENCIA DE INESTABILIDAD LOCAL, EL MATERIAL EXPUESTO SE PROTEGERA CONTRA LA ND

.. COLADO DE LA ETAPA ANTERIOR

IMPERMEABILIZACION MEDIANTE LA COLOCACION DE UN REPELLADO DE CONCRETO POBRE DE 2 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA DE GALLINERO. B \L | NTNE
g.— SE DEBERA EVITAR LA CONCENTRACIGN DE CARGAS IMPORTANTES SOBRE SOBRE LOS HOMBROS DE LOS TALUDES DE LAS ZANJAS.
h.— DE PRESENTARSE GRIETAS EN LA CORONA DE LOS TALUDES DURANTE LA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA, ESTAS DEBERAN SELLARSE FRECUENTEMENTE CON UNA LECHADA CEMENTO—ARENA 1:3. 1:5 \ _* 1:5
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o CT;E Cii{ﬁ?ggfog; /%’;B'L'TADO DE ACERO DEL CAJON DE PROTECCION HASTA EL NIVEL DE INICIO DE LA LOSA TAPA, EL ARMADO SE DEBERA DE REALIZAR CON FORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y BAJO LA NORMA a.— UNA VEZ QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISENO, SE PROCEDERA CON EL RELLENO DEL TERRAPLEN, SERA BAJO LA NORMA N—CTR—CAR—1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE
COMPACTACION AASHTO ESTANDAR EN CAPAS DE 15 CM, HASTA EL NIVEL QUE EL PROYECTO INDIQUE.
b.— UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR EL ACERO, SE TENDRA QUE CIMBRAR Y COLAR HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA LOSA TAPA, COLOCANDO PREVIAMENTE UNA BANDA OJILLADA DE PVC DE 15CM, ESTO PARA EVITAR FILTRACIONES b— POSTERIORVENTE SE RELLENARA CON EL BALASTO HASTA EL NVEL GQUE EL PROYECTO REQUIERA.

EN LA JUNTA FRIA. EL CONCRETO A UTILIZAR SERA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=350KG/CM2. CON FESTERGRAL INTEGRADO.
C.—SE CUIDARA EN TODO MOMENTO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO, PARA QUE SU RESISTENCIA SEA LA DEL PROYECTO, CONFORME A LA NORMA N—CTR—CAR—1-02-003

d.— PARA OBTENER LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRAULICO QUE SE UTILIZARA EN ESTE PROYECTO SE DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERISTICAS DE LA NORMA, N—MT—2-02-005/04. TERRAPLEN COMPACTADO AL 95 % DE LA
PRUEBA AASHTO ESTANDAR
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d.— UNA VEZ COLOCADA LA UOLTIMA CAPA DE BALASTO SE PODRA CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA COLOCACION DE LA VIA FERREA.
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FASE 3 HABILITADO DE ACERO Y COLADO DE LA PRIMERA ETAPA. a.- SE PROCEDERÁ AL HABILITADO DE ACERO DEL CAJÓN DE PROTECCIÓN HASTA EL NIVEL DE INICIO DE LA LOSA TAPA, EL ARMADO SE DEBERÁ DE REALIZAR CON FORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y BAJO LA NORMA SE PROCEDERÁ AL HABILITADO DE ACERO DEL CAJÓN DE PROTECCIÓN HASTA EL NIVEL DE INICIO DE LA LOSA TAPA, EL ARMADO SE DEBERÁ DE REALIZAR CON FORME A LOS PLANOS ESTRUCTURALES DEL PROYECTO Y BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-004/02  b.- UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR EL ACERO, SE TENDRÁ QUE CIMBRAR Y COLAR HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA LOSA TAPA, COLOCANDO PREVIAMENTE UNA BANDA OJILLADA DE PVC DE 15CM, ESTO PARA EVITAR FILTRACIONES UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR EL ACERO, SE TENDRÁ QUE CIMBRAR Y COLAR HASTA EL NIVEL DE DESPLANTE DE LA LOSA TAPA, COLOCANDO PREVIAMENTE UNA BANDA OJILLADA DE PVC DE 15CM, ESTO PARA EVITAR FILTRACIONES EN LA JUNTA FRÍA. EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ CON UNA RESISTENCIA DE F'C=350KG/CM2. CON FESTERGRAL INTEGRADO. C.-SE CUIDARÁ EN TODO MOMENTO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO, PARA QUE SU RESISTENCIA SEA LA DEL PROYECTO, CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003 d.- PARA OBTENER LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILIZARÁ EN ESTE PROYECTO SE DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA, N-MT-2-02-005/04.PARA OBTENER LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILIZARÁ EN ESTE PROYECTO SE DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NORMA, N-MT-2-02-005/04.

AutoCAD SHX Text
FASE 3 - HABILITADO DE ACERO

AutoCAD SHX Text
1:25

AutoCAD SHX Text
ACOT. CM

AutoCAD SHX Text
FASE 3 - COLADO HASTA EL NIVEL DE LOSA
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FASE 4 HABILITADO DE ACERO Y COLADO DE LAS LOSA TAPA.  a.- UNA VEZ QUE SE DESCIMBRE LA SECCIÓN DE LA ETAPA ANTERIOR, SE PODRÁ EMPEZAR CON EL CIMBRADO DE LA LOSA TAPA.  UNA VEZ QUE SE DESCIMBRE LA SECCIÓN DE LA ETAPA ANTERIOR, SE PODRÁ EMPEZAR CON EL CIMBRADO DE LA LOSA TAPA.  b.- SE PROCEDERÁ A HABILITAR EL ACERO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO Y CON BASE A LA NORMA -N-CTR-CAR-1-02-004/02  SE PROCEDERÁ A HABILITAR EL ACERO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PROYECTO Y CON BASE A LA NORMA -N-CTR-CAR-1-02-004/02  c.- UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR EL ACERO, SE COLARÁ TODA LA LOSA TAPA, EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ CON UNA RESISTENCIA DE F'C=350KG/CM2. UNA VEZ TERMINADO DE HABILITAR EL ACERO, SE COLARÁ TODA LA LOSA TAPA, EL CONCRETO A UTILIZAR SERÁ CON UNA RESISTENCIA DE F'C=350KG/CM2. d.- SE CUIDARÁ EN TODO MOMENTO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO, PARA QUE SU RESISTENCIA SEA LA DEL PROYECTO, CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003 SE CUIDARÁ EN TODO MOMENTO EL PROCESO DE CURADO DEL CONCRETO, PARA QUE SU RESISTENCIA SEA LA DEL PROYECTO, CONFORME A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003 e.- PARA OBTENER LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILIZARÁ EN ESTE PROYECTO SE DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS N-MT-2-02-005/04.PARA OBTENER LA CALIDAD DEL CONCRETO HIDRÁULICO QUE SE UTILIZARÁ EN ESTE PROYECTO SE DEBE DE CUMPLIR CON LAS CARACTERÍSTICAS N-MT-2-02-005/04.
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FASE 5 RELLENOS a.- UNA VEZ QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE UNA VEZ QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  VEZ QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE VEZ QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE QUE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE EL CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE CONCRETO ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE ALCANCE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE EL 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE 80% DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE SU F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE F'C DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE DISEÑO, SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE SE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE PROCEDERÁ CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE CON EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE EL RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE RELLENO DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE DEL TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE TERRAPLÉN, SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE SERÁ BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE BAJO LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE NORMA N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE N-CTR-CAR-1-01-0011/20, COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE COMPACTADO POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE POR CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE CAPAS AL 95% DE LA PRUEBA DE  AL 95% DE LA PRUEBA DE AL 95% DE LA PRUEBA DE  95% DE LA PRUEBA DE 95% DE LA PRUEBA DE  DE LA PRUEBA DE DE LA PRUEBA DE  LA PRUEBA DE LA PRUEBA DE  PRUEBA DE PRUEBA DE  DE DE COMPACTACIÓN AASHTO ESTÁNDAR EN CAPAS DE 15 CM, HASTA EL NIVEL QUE EL PROYECTO INDIQUE. b.- POSTERIORMENTE SE RELLENARÁ CON EL BALASTO HASTA EL NIVEL QUE EL PROYECTO REQUIERA. POSTERIORMENTE SE RELLENARÁ CON EL BALASTO HASTA EL NIVEL QUE EL PROYECTO REQUIERA. d.- UNA VEZ COLOCADA LA ÚLTIMA CAPA DE BALASTO SE PODRÁ CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA COLOCACIÓN DE LA VÍA FÉRREA. UNA VEZ COLOCADA LA ÚLTIMA CAPA DE BALASTO SE PODRÁ CONTINUAR CON EL PROYECTO DE LA COLOCACIÓN DE LA VÍA FÉRREA. 
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