PROGRAMA DE EJECUCION DEL SERVICIO

MARINA | TS ALTAMIRA

TRABAJOS: SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DE REHABILITACION VIALIDADES LATERALES EN PASO SUPERIOR VEHICULAR LOCALIZADO EN EL KM 30+860
DE LA CARRETERA FEDERAL N° 80 DEL PUERTO DE ALTAMIRA, TAMAULIPAS

CLAVE

DESCRIPCION

BRIGADA DE SUPERVISION

UNIDAD

CANTIDAD

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5

Plantilla de personal y equipo necesario para la Coordinacion,
supervision y control de la obra: “Rehabilitacion vialidades laterales

en paso Superior Vehicular localizado en el Km 30+860 de la
Carretera Federal No. 80 del Puerto de Altamira”

BRIGADA/DIA
EFECTIVO

160.0

CONTROL DE CALIDAD

Estudios para determinar la compactacion y espesores en
terraplenes, subbases y bases.

CALA

32.0

Muestreo y ensaye de concreto hidraulico industrializado, para
verificar el cumplimiento de la especificacion N.CMT.2.02.005 y
N.CTR.CAR.1.04.009, incluye: toma de 3 muestra en campo, pruebas
de laboratorio, informe técnico y recomendaciones.

MUESTREO

18.0

Estudios para determinar la composicion fisica de carpeta asfaltica
en obra y/o en planta, en cumplimiento de la especificacion
N.CMT.4.05.003 y M.MMP.4.05.032.

MUESTREO

21.0

Muestreo y prueba en obra para determinar la permeabilidad en
carpeta asfaltica y perdida de estabilidad en mezclas asfalticas, en
cumplimiento de la especificacion M.MMP.4.05.042

MUESTREO

16.0

Estudios para determinar la composicion fisica de materiales para
bases tratadas en obra, en cumplimiento de la especificacion
N.CMT.4.02.003.

MUESTREO

21.0




